

CONTRATO PROYECTO FASE ETAPA O No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C. Junio 7 de 2018
CONTRATO NÚMERO	68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018)
TIPO DE CONTRATO	Obra.
OBJETO	Diagnóstico y Obras de rehabilitación de la infraestructura del Distrito de Riego y Drenaje de repelón (Departamento del Atlántico).
NOMBRE DEL PROYECTO	Diagnóstico y Obras de rehabilitación de la infraestructura del Distrito de Riego y Drenaje de repelón (Departamento del Atlántico).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Repelón, Departamento del Atlántico
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>Valor del Contrato:</i> \$4.615.451.060 (Cuatro mil seiscientos quince millones cuatrocientos cincuenta y un mil sesenta pesos mcte). <i>Valor fase 1:</i> \$143.672.150 (Ciento cuarenta y tres millones seiscientos setenta y dos mil ciento cincuenta pesos mcte).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	<i>Consorcio Repelón 2018. NIT. 901.170.373-9</i> <i>Ingecon S.A. NIT 822.000.138-1 – 40%.</i> <i>Cm Construcciones y Equipos S.A.S. NIT.900.484.728-4 – 29,9%.</i> <i>Carlos Alfonso Cotes Morales C.C. 7.141.691 de Sta. Marta – 0,1%.</i> <i>Francisco Ramón Ríos Danies C.C. 17.805.804 de Riohacha – 30%.</i> <i>Representante Legal: Jaime Rafael Fierro Morales, C.C. 79.314.050 de Bogotá.</i>
INTERVENTOR	<i>Consorcio repelón 2018. NIT. 901.170.901-8</i> <i>Carlos Caez turizo. C.C. 9.059.993 de Cartagena – 50%.</i> <i>Carlos Augusto Cruz Ayala, C.C. 91.216.220 de Bucaramanga – 40%.</i> <i>Caez INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, NIT. 900.477.075-4, - 10%.</i> <i>Representante legal suplente. Carlos Augusto Cruz Ayala, C.C. 91.216.220 de Bucaramanga.</i>
PLAZO	<i>Contrato: 8 meses.</i> <i>Fase 1: 2 meses</i>
FECHA DE INICIO	07/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	Fase 1: 07/08/2018


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No 68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018), fase 1**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No 68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018) Fase 1**, el día 7 del mes de Junio del año 2018, el cual debe concluir el día 7 del mes Agosto del año 2018.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



JAIME RAFAEL FIERRO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del Consorcio Repelón
2018



CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
En representación del Consorcio Repelón
2018