

CONTRATO

PROYECTO

FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: 2

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>Bogotá D.C, Agosto 2 de 2019</b>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Obra
<b>OBJETO</b>	Diagnóstico y Obras de rehabilitación de la Infraestructura del Distrito de Riego y Drenaje de Repelón (Departamento del Atlántico)
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Municipio de Repelón, Departamento del Atlántico
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>Valor Contrato:</b> \$4.615.451.060 (Cuatro mil seiscientos quince millones cuatrocientos cincuenta y un mil sesenta pesos mcte). <b>Valor Fase 2:</b> \$4.471.778.910 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y un millones setecientos setenta y ocho mil novecientos diez pesos mcte)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N.A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>Consorcio Repelón 2018. NIT. 901.170.373-9</b> <b>Ingecon S.A. NIT 822.000.138-1 – 40%.</b> <b>CM Construcciones y Equipos S.A.S. NIT.900.484.728-4 – 29,9%.</b> <b>Carlos Alfonso Cotes Morales C.C. 7.141.691 de Sta. Marta – 0,1%.</b> <b>Francisco Ramón Ríos Danies C.C. 17.805.804 de Riohacha – 30%.</b> <b>Representante Legal: Jaime Rafael Fierro Morales, C.C. 79.314.050 de Bogotá</b>
<b>INTERVENTOR</b>	<b>Consorcio Repelón 2018. Nit. 901.170.901-8</b> <b>Carlos Caez Turizo. C.C. 9.059.993 De Cartagena – 50%.</b> <b>Carlos Augusto Cruz Ayala, C.C. 91.216.220 De Bucaramanga – 40%.</b> <b>Caez Ingeniería Y Arquitectura S.A.S, Nit. 900.477.075-4, - 10%.</b> <b>Representante Legal Suplente. Carlos Augusto Cruz Ayala, C.C. 91.216.220 De Bucaramanga.</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>REMO FIORENTINO MOJICA</b>
<b>PLAZO</b>	<b>Contrato:</b> 8 meses <b>Fase 2:</b> Seis (6) meses
<b>FECHA DE INICIO</b>	Fase 2 2/08/2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Fase 2: 2/2/2020


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No 68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018), Fase 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No NB 100089723 certificados 4-70744586, expedida por la Aseguradora Compañía Mundial De Seguros S.A, y aprobada el día 12 del mes de Junio de año 2019, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No 100014712 certificados 70645910, 70650541 y 70651427, expedida por la aseguradora Compañía Mundial De Seguros S.A, aprobada el día 23 del mes de Mayo de año 2018 respectivamente, que corresponden al inicio del **Contrato No 68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018), Fase 2**.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No 68573-012-2018 (PAF-ADR-O-005-2018), Fase 2**, el día 2 del mes Agosto del año 2019, el cual debe concluir el día 2 del mes de Febrero del año 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

  
**JAIME RAFAEL FIERRO MORALES**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO REPELÓN 2018**  
C.C No. 79.314.050

  
**CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO REPELÓN 2018**  
C.C No.91.216.220

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor