

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

Contrato: Contrato de obra No. 68573-007-2018 (PAF-ADR-O-070-2017)

Proyecto: El contratista se obliga con autonomía técnica y administrativa, a la ejecución en dos fases, sometidas a condición, con actividades, presupuestos y productos definidos del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA ANTIOQUÍA, CALDAS Y CAUCA"

Fase o Etapa: FASE I: Consultoría de focalización y diagnóstico

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA FASE I
OBJETO DEL CONTRATO	"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA ANTIOQUÍA, CALDAS Y CAUCA"
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-007-2018 (PAF-ADR-O-070-2017)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	FASE I DE DIAGNOSTICOS Y FOCALIZACIÓN
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO ANTIOQUIA Rep. Legal Mauricio Oswaldo Lozano Marín C.C. No. 19.459.536</p> <p><i>Integrantes:</i> Benjamín Orlando Arana Osuna – 50% Internacional de Eléctricos S.A.S – 30% Mario Alejandro Murillo Rodríguez – 20%</p>
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S. – NIT. 900.021.482-1 – PARTICIPACIÓN: 100%
SUPERVISOR	CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO G.
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	2 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE. (\$185.756.541)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/04/2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/06/2018



NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>DOS (2) MESES</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>16/06/2018</i>


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Fase I del contrato de obra No. 68573-007-2018 (PAF-ADR-O-070-2017) de *IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA ANTIOQUÍA, CALDAS Y CAUCA*, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dieciséis (16)* días del mes de *junio* del año *2018*

QUIEN ENTREGA


Firma
BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
En representación de Consorcio Antioquía
C.C No. 79.909.543

QUIEN RECIBE


Firma
CARLOS J. ESPITIA PALOMINO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de DAIMCO S.A.S
C.C No. 78.027.760

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor