

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: ADTI-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 17-mar-17</p>
--	-------------------------	---

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	RIOHACHA, 03 DE OCTUBRE DE 2018
CONTRATO NÚMERO	68573-009-2018 (PAF-ADR-O-072-2017)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
NOMBRE DEL PROYECTO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$14.318.867.790)
VALOR DE LA FASE 2	CATORCE MIL VEINTIDOS MILLONES, CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$14,022.168.742).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A.
CONTRATISTA	ECHEVERRY GUTIERREZ & CIA S. EN C. SIMPLE Representante Legal: LUIS FERNANDO ECHEVERRY L.
INTERVENTOR	CONSORCIO - AGROGUAJIRA , integrado por: INGENOBRAS SAS – NIT. 824.004.441-2 (42,5%) AGROSOLIDARIA SEC. GUAJIRA-NIT. 9004439522 (42.5%) DIEGO IGNACIO ARENAS NIT. 79.155.597 (15.0%) Representante Legal: JUANA SOFIA SERRANO MONTERO Suplente: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO FASE 2	03 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	03 DE ABRIL DE 2019

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No. 68573-009-2018 (PAF-ADR-O-072-2017), Proyecto, "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" FASE 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los Términos de Referencia como en los manuales operativos y de supervisión.




En consecuencia, se procede a la iniciación de la fase 2 del **Contrato No. 68573-009-2018 (PAF-ADR-O-072-2017)**, Proyecto **“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” FASE 2**, el día Tres (03) del mes de Octubre del año 2018, el cual debe concluir el día tres (03) del mes de Abril del año 2019.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR



JOSÉ FRANCISCO MORÓN O.
REPRESENTANTE (S)
CONSORCIO AGROGUAJIRA

CONTRATRISTA



LUIS FERNANDO ECHEVERRÍ L.
REPRESENTANTE LEGAL
ECHEVERRY GUTIERREZ & CIA S. EN C.
SIMPLE