

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024
		Versión: 3
		Fecha de aprobación: 15-Jun-2022
		Clasificación: Público

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐
 No. ETAPA 1

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

LUGAR Y FECHA	RAQUIRA, 02 / 12 / 2023
CONVENIO DE SOLIDARIDAD	111579-002-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-002-2023)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DEL CENTRO a ARTESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NOMBRE DEL PROYECTO	ADC512 ARTESANIAS DE COLOMBIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CASA ARTESANAL RAQUIRA CARRERA 3 # 5 - 80 RAQUIRA (BOYACA)
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 524.016.525,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁ NIT. 901.699.046-7 R.L. GABRIEL ALFONSO MARTINEZ PINILLA C.C. NO. 4.223.027 DE RÁQUIRA
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ARQ. SEBASTIAN RAMIREZ HENAO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FINDETER
PLAZO GENERAL	TRES (3) MESES
PLAZO ETAPA 1	UN (1) MES
FECHA DE INICIO ETAPA 1	02 / 11 / 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	02 / 12 / 2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	30 DIAS
VALOR FINAL ETAPA 1	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 47.865.318)
FECHA DE TERMINACIÓN	02 / 12 / 2023

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de **ETAPA 1**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el día **dos (2) de diciembre del año 2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto de **ETAPA 1** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes

Ítem	Descripción
1	PRESUPUESTO
2	PROGRAMACION
3	HOJAS DE VIDA
4	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5	INFORME DE DIAGNOSTICO ETAPA 1
6	INFORME CONTABLE ETAPA 1
7	TRAMITE DE LICENCIAS (SI APLICA)

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a ARTESANIAS DE COLOMBIA.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUPREVISORA** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron el día **dos (2) de diciembre del año 2023**.

EL CONTRATISTA



**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE
RÁQUIRA-BOYACÁ
NIT. 901.699.046-7
R.L. GABRIEL ALFONSO MARTINEZ PINILLA
C.C. NO. 4.223.027 DE RÁQUIRA**

SUPERVISOR



**ARQ. SEBASTIÁN RAMÍREZ HENAO
PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FINDETER**

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor