

## ACTA DE INICIO

**Código:** GES-FO-001  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
 15-Jun-2022  
**Clasificación:** Pública

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:   1    
  
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	27 DE ENERO DE 2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3-1-102452-22000304 H3-01 (PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>INTERVENTORIA – ETAPA 1</b>
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	“REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.065.347.500,00) M/CTE, INCLUIDOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSULTEC S.A.S</b> REPRESENTADO POR: ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO IDENTIFICADO CON CC NO. 10.104.180, EXPEDIDA EN PEREIRA
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<b>MAVIC XIOMARA HERNÁNDEZ</b>
<b>PLAZO</b>	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. <b>PLAZO ETAPA I:</b> Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.: TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra. <b>PLAZO ETAPA II:</b> Interventoría a la construcción y cierre contractual: ONCE (11) MESES*, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la obra.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I</b>	27 DE ENERO DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I</b>	27 DE ABRIL DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I (Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos ) del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia, documentos que soportan la contratación y en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 55-45-101042516, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobada el día 17 del mes enero del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 55-40-101035199 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada el día 17 del mes enero del año 2023, las cuales están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa I del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-22000304 H3-01 (PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022), el día 27 del mes enero del año 2023, el cual debe concluir el día 27 de abril del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR


CONTRATANTE



**ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO**  
Representante Legal  
**CONSULTEC S.A.S**



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**



**MAVIC XIOMARA HERNÁNDEZ**  
Supervisor  
**FINDETER**