

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. I

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
LUGAR Y FECHA	BOGOTA DC, 25/03/2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-101926-05 (PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021)
DESCRIPCIÓN FASE	VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3
CONTRATISTA DE OBRA	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ, con cedula de CIUDADANÍA No. 12.748.072
SUPERVISOR	DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
PLAZO INICIAL FASE	UN (01) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 36.890.000).
FECHA DE INICIO FASE	25/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN FASE	25/03/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N.A	N.A
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	< N.A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A		
ADICIONES	Adición No 1	N.A	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A
-------------------------------------	-----

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	N.A
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **FASE I**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA


No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	DISEÑO DE RED DE VOZ Y DATOS	ES SOLICITADO POR DEFENSORIA
2	PRESUPUESTOS AJUSTADOS	DE ACUERDO A SOLICITUDES DE DEFENSORÍA
3	NUEVOS APUS	DE ACUERDO A SOLICITUDES DE DEFENSORÍA
4	PROGRAMA DETALLADO	UNA VEZ SE DE ORDEN DE INICIO POR PARTE DE DEFENSORIA

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE para su aprobación.

La presente acta se suscribe conforme a las consideraciones establecidas en la cláusula segunda – plazo del contrato de obra 3-1-101926-05 (PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021)

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinticinco (25) días** del mes de **marzo** del año **2022**.

EL CONTRATISTA



Firma
SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR



Firma
YIRLETH DALISA MONTENEGRO
DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO
DEFENSORIA NC03

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor