

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ, 17 DE MAYO DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATF-C-018-2022.</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>CONSULTORÍA</i>
OBJETO	<i>ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y TAGUALES ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y TAGUALES ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ – SANTANDER</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$472.472.745,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO TECNIESCALA R.L. FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS – C.C. 72.184.253 DE BARRANQUILLA</i> <i>INTEGRANTES:</i> <i>TECNIESTRATEGIA SAS BIG – NIT 900.685.073-1 (50%DE PARTICIPACIÓN)</i> <i>R.L. FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS – C.C. 72.184.253 DE BARRANQUILLA</i> <i>ESCALA INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS – NIT 830.133.861-7 (50% DE PARTICIPACIÓN). R.L. FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS – C.C. 72.184.253 DE BARRANQUILLA</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S – NIT 812001126-1 R.L JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO – C.C. 73.132.095 DE CARTAGENA</i>

PLAZO	<i>SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</i>
FECHA DE INICIO	<i>17 DE MAYO DE 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>02 DE DICIEMBRE DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato PAF-ATF-C-018-2022, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia, como en los estudios previos y documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. NB-100257695 expedida por la aseguradora Seguros Mundial, y aprobada el día 15 del mes mayo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NB-100061549 expedida por la aseguradora Seguros Mundial, aprobada el día 15 del mes mayo del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF-ATF-C-018-2022, el día 17 del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día 02 del mes diciembre del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TECNIESCALA



Firma
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S