

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. III

INFORMACIÓN DE LA FASE A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-008-2016
DESCRIPCIÓN FASE A REINICIAR:	FASE III - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ALCAVILLA NIT 901021009-4 Representante Legal FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA Integrado por: FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA (65%) RICARDO HERNANDO HIDALGO VILLOTA (5%) CAMILO FERNANDO PABON GONZALES (30%)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROYECTOS NARIÑO NIT 901016679-9 Representante Legal PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO Integrado por: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S (50%) GNG INGENIERÍA S.A.S (50%)
SUPERVISOR:	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
PLAZO INICIAL FASE:	FASE III - CINCO (5) MESES

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DE LA FASE A REINICIAR	
VALOR INICIAL FASE:	FASE III – \$182.700.000 (CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS)
FECHA DE INICIO FASE:	FASE III - 21/07/2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE:	FASE III - 25/02/2021

NOVEDADES DE LA FASE III			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 2	Desde	Hasta
		19/12/2020	19/01/2021
	Prórroga 1 a la suspensión No. 2	20/01/2021	3/02/2021
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	1 mes y 15 días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	20 días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	20 días		
ADICIONES:	Adición No. 1	\$19.535.512	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	\$19.535.512		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **LA FASE III DEL CONTRATO PAF-ATF-I-008-2016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”** de acuerdo con los términos establecidos en el acta de Prórroga 1 de la Suspensión 2 suscrita el **13 de enero de 2021**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de la Fase III del Contrato PAF-ATF-I-008-2016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, y se define como nueva fecha de terminación el **veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2021**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cuatro (4)** días del mes de **febrero** del año **2021**.

CONTRATANTE

Firma
ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA
 REPRESENTANTE LEGAL
Fiduciaria Bogotá S.A. actuando
como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA-FINDETER

CONTRATISTA

Firma

PEDRO CUTIERREZ BUSTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPROYECTOS NARIÑO

SUPERVISOR

Firma

ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
 SUPERVISOR
FINDETER

CONTRATANTE

MB _____

 DB _____
JULIAN GARCIA SUÁREZ
 Representante Legal
 Fiduciaria Bogotá S.A. actuando como vocera y
 administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
 FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

