


| | | |
|--|-----------------------|---|
|  <small>Financía de Desarrollo Territorial</small> | ACTA DE INICIO | Código: GES-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18 AGOSTO -2020 |
|--|-----------------------|---|

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____

| | |
|-------------------------------------|---|
| LUGAR Y FECHA | BOGOTA, 23 SEPTIEMBRE DE 2020 |
| CONTRATO NÚMERO | PAF- ATF- I-008-2020 |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO SECTOR EL CASTILLO - CUZCO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO – SECTOR EL CASTILLO - CUZCO |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO |
| VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$276.358.855) |
| VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | N/A |
| CONTRATISTA | INROTEKTO LIMITADA REPRESENTANTE LEGAL : CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA NIT 800032486 – 5 PARTICIPACION 100 % |
| SUPERVISOR | JUAN CAMILO QUINTERO SERNA |
| PLAZO | 8 MESES |
| FECHA DE INICIO | 23 SEPTIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 23 DE MAYO DE 2021 |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 330 – 45-994000005494 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia con fecha de aprobación 27 de Abril de 2020 y la poliza RCE No 330 –

74 – 994000004547 de la aseguradora Solidaria de Colombia con fecha de aprobación 27 de Abril de 2020, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF – ATF-I-008-2020 el día 23 del mes Septiembre del año 2020, el cual debe concluir el día 23 del mes de Mayo del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

LA CONTRATANTE



Firma
CARLOS E. BARRAGAN MEDINA
Representante Legal de INPROTEKTO

MB



Firma
ANDRES NOGUERA RICAURTE
Representante legal Fiduciaria Bogotá S.A.
actuando como administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER

PJAN
#GR



Firma
JUAN CAMILO QUINTERO SERNA
Supervisor designado por Findeter