

CONTRATO       PROYECTO       FASE/ETAPA  No. 1

**Contrato:** CONTRATO DE INTERVENTORIA CONVOCATORIA NO. PAF-ATF-I-022-2017 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES EL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO.

**Proyecto:** PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO.

**Fase o Etapa:** FASE 1


INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES EL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-ATF-I-022-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	INTERVENTORIA A LA CONSTATAACION DE LAS CONDICIONES QUE HACEN EJECUTABLE EL PROYECTO
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO HIDROCONSULTA PEB 022 NIT: 901.089.032-7 R.L: Argelino José Duran Ariza PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES (50%) nit: 891.500.627-6 R.l: Manuel José Bravo Fernández HIDROCONSULTA (50%) NIT: 860.069.446-9 R.L: Argelino José Duran Ariza</p>
<b>INTERVENTOR</b>	N.A
<b>SUPERVISOR</b>	ANDRES GAÑAN
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	1 Mes
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VEINTIUM MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$21.897.479)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	22/09/2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	22/10/2017

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>
	Reinicio No. 1	<i>N.A</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	<i>N.A</i>		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	<i>N.A</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	<i>N.A</i>		
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	<i>N.A</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	<i>N.A</i>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>1 Mes</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>22/10/2017</i>


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO” FASE I dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA** para su aprobación. 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintidós (22)* días del mes de *octubre* del año *2017*.

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**

**ARGELINO DURAN ARIZA**  
REPRESENTANTE LEGAL

En representación del Consorcio  
**HIDOCONSULTA PEB-022**  
C.C No:



**Firma**

**ANDRES GAÑAN**  
SUPERVISOR  
FINDETER S.A

C.C No. **80933133**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**

**CAROLINA LOZANO OSTO**  
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de FIDUCIARIA  
BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y  
VOCERA DEL PATRIMONIO  
AUTONOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TECNICA FINDETER  
C.C No.

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

