

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-024-2020
CONTRATISTA:	<p>CONSORCIO INTERASEO NIT No. 901.393.500-5</p> <p>Representante legal Paulo Cesar Huertas Cespedes C.C. No. 14.136.714</p> <p>Fabián Mauricio Trilleras Lasso C.C. No. 5.824.834 con un porcentaje de participación del 50%</p> <p>Grupo C&J SAS Nit No. 900.780.441-5 con un porcentaje de participación del 50% representante legal Cesar Augusto Moreno Montes C.C. No. 79.954.245</p>
SUPERVISOR:	LUZ MARINA CASALLAS ALARCON
PLAZO INICIAL CONTRATO:	14 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 607.048.276,00) INCLUIDO IVA
FECHA DE INICIO CONTRATO:	19 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	21 DE ENERO DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES* Y REINICIOS:	Suspensión No.01	Desde 20 DE OCTUBRE DE 2020	Hasta 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
	Prórroga a la suspensión No. 01	20 DE NOVIEMBRE DE 2020	20 DE ENERO DE 2021
	Reinicio No. 01	21 DE ENERO DE 2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	03 MESES		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 001	13 DE ENERO DE 2021	

NOVEDADES DEL CONTRATO		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	02 MESES	
ADICIONES:	Adición No.	N.A.
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N.A.	

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del Contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 20 de octubre de 2020, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el veintiuno (21) días del mes de marzo del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de enero del año 2021.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

Firma

ANDRES NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER

Firma

PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERASEO


CONTRATANTE

MB

DB

JULIAN GARCIA SUAREZ
Representante Legal FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

EL SUPERVISOR



Firma

LUZ MARINA CASALLAS ALARCON

SUPERVISOR DESIGNADO

FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista

