

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18
---	---	---

<b>CIUDAD Y FECHA</b>	Bogotá D.C.,
<b>CONTRATO No.</b>	PAF-ATF-I-030-2016
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ - CAUCA.”
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO JAMBALO 2017</b> Representante Legal Suplente. - CARLOS HUMBERTO NOVOA - C.C. No. 19.292.675 Integrado por: MANOV INGENIERIA LTDA - (Participación: 50% NIT: 800.176.931-1). CONCEP S.A.S. - (Participación: 50% NIT: 800.190.821-6).
<b>SUPERVISOR DESIGNADO</b>	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ - C.C. 1.064.980.858.

Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S. B. 3615 del 4 de octubre de 1991, quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER**, administrado por Fiduciaria Bogotá, en adelante la Contratante; **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO**, identificado con C.C. No. 19.292.675, en calidad de representante suplente de **CONSORCIO JAMBALO 2017**, en adelante el “Contratista”; y **SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ** identificado con C.C. No. 1.064.980.858, en calidad de Supervisor, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2016**, en adelante el “Contrato”, en cumplimiento de lo dispuesto en su **CLÁUSULA SEXTA “OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR”**, y teniendo como soporte el “Acta de Terminación del Contrato y el Acta de entrega y recibo final del contrato”, debidamente aprobadas por el interventor y previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

### I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

1. A los veintiocho (28) días de **FEBRERO** de **2017**, el Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER** y el “Contratista” suscribieron el “Contrato”, por un plazo inicial de **Diez (10) meses y quince (15) días, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:**

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
01	FASE I: Constatación de las condiciones que garantizan la ejecutabilidad del proyecto	Un (1) mes
02	FASE II: Ejecución de las actividades requeridas conforme a las conclusiones de la Fase I	Un (1) mes y quince (15) días
03	FASE III: Ejecución de obra	Ocho (8) meses

2. La cláusula **PRIMERA** del “Contrato”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el **Contrato de Obra** de acuerdo al cuadro que a continuación se señala, suscrito

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18
---	---	---

entre el contratista, **ERWIN CARDENAS SCHENEEMAN** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A**, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
PAF-ATF-O-026-2016	Contrato de obra	ERWIN CARDENAS SCHENEEMAN	CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILADO DEL MUNICIPIO DE JAMBALO – CAUCA"	31 marzo de 2021	N/A

- Las obras del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción.
- Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO FASE I	28/03/2017	Suscripción acta de inicio Fase I.
ACTA DE TERMINACIÓN FASE I	23/05/2017	Suscripción acta de Terminación Fase I.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL FASE I	23/05/2017	Suscripción acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Fase I.
ACTA DE INICIO FASE II	22/11/2017	Suscripción acta de inicio Fase II.
ACTA DE TERMINACIÓN FASE II	06/01/2018	Suscripción acta de Terminación Fase II.
ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO 471 - INCUMPLIMIENTO	03/12/2018	Incumplimiento – CLAUSULA PENAL DE APREMIO (VIGESIMO PRIMERA) Y CLAUSULA PENAL (VIGESIMO SEGUNDA – MONTO DE LA MULTA \$4.874.605
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL FASE II	13/03/2019	Suscripción acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Fase II.
OTRO SI No. 1 MODIFICACIÓN CLAUSULA	15/07/2019	Se modificó el parágrafo tercero de la Clausura Décimo Cuarta-Garantías del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017.
ACTA DE INICIO FASE III	08/08/2019	Suscripción acta de inicio Fase III.
ACTA DE SUSPENSION 1	24/03/2020	Suscripción acta de suspensión del "Contrato", por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir, 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020.
ACTA DE REINICIO 1	16/06/2020	Suscripción acta de reinicio del "Contrato".
OTRO SI No. 2 PRORROGA EN TIEMPO	24/06/2020	Prorrogar el plazo de la fase III del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2016 por el termino de treinta (30) días calendario.
ACTA DE TERMINACIÓN FASE III	30/07/2020	Suscripción acta de Terminación Fase II.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL FASE III	20/08/2020	Suscripción acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Fase II.

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18
---	---	---

PÓLIZA INICIAL FASE I					
Compañía de Seguros		CONFIANZA			
CUMPLIMIENTO		CORRELATIVA		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	CU035678	No. Póliza	CU035677	No. Póliza	RO017324
No. Anexo	CU052584	No. Anexo	CU052582	No. Anexo	RO030655
Fecha Expedición	07/03/2017	Fecha Expedición	07/03/2017	Fecha Expedición	07/03/2017

ULTIMA MODIFICACION APROBADA FASE I					
Compañía de Seguros		CONFIANZA			
CUMPLIMIENTO		CORRELATIVA		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	CU035678	No. Póliza	CU035677	No. Póliza	RO017324
No. Anexo	CU055087	No. Anexo	CU054815	No. Anexo	RO032227
Fecha Aprobación	11/10/2017	Fecha Aprobación	11/10/2017	Fecha Aprobación	11/10/2017

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA FASE I	VALOR	VIGENCIA
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$1.321.704	26/05/2017 hasta 23/05/2020
Calidad del Servicio	\$3.965.112	26/05/2017 hasta 23/05/2020
Cumplimiento de Contrato	\$72.210.435	17/07/2017 hasta 12/06/2018
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$1.321.704	23/05/2017 hasta 23/10/2017

PÓLIZA INICIAL FASE II					
Compañía de Seguros		CONFIANZA			
CUMPLIMIENTO		CORRELATIVA		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	CU035679	No. Póliza	CU035677	No. Póliza	RO017325
No. Anexo	CU052585	No. Anexo	CU052582	No. Anexo	RO030656
Fecha Expedición	07/03/2017	Fecha Expedición	07/03/2017	Fecha Expedición	07/03/2017

ULTIMA MODIFICACION APROBADA FASE II					
Compañía de Seguros		CONFIANZA			
CUMPLIMIENTO		CORRELATIVA		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	CU035679	No. Póliza	CU035677	No. Póliza	RO017325
No. Anexo	CU060005	No. Anexo	CU060134	No. Anexo	RO035444
Fecha Aprobación	20/05/2019	Fecha Aprobación	17/06/2019	Fecha Aprobación	17/06/2019

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA FASE II	VALOR	VIGENCIA
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$2.366.313	13/03/2019 hasta 13/03/2022
Calidad del Servicio	\$7.098.939	13/03/2019 hasta 13/03/2022
Cumplimiento de Contrato	\$72.210.435	12/06/2018 hasta 06/01/2019
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$2.366.313	17/07/2017 hasta 06/05/2018

PÓLIZA INICIAL FASE III					
Compañía de Seguros		CONFIANZA			
CUMPLIMIENTO		CORRELATIVA		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	CU035680	No. Póliza	CU035677	No. Póliza	RO017326

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>		<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18

<b>No. Anexo</b>	CU052586	<b>No. Anexo</b>	CU052582	<b>No. Anexo</b>	RO030657
<b>Fecha Expedición</b>	07/03/2017	<b>Fecha Expedición</b>	07/03/2017	<b>Fecha Expedición</b>	07/03/2017

ULTIMA MODIFICACION APROBADA FASE III					
Compañía de Seguros		CONFIANZA			
CUMPLIMIENTO		CORRELATIVA		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
<b>No. Póliza</b>	CU035680	<b>No. Póliza</b>	CU039275	<b>No. Póliza</b>	RO017326
<b>No. Anexo</b>	CU062046	<b>No. Anexo</b>	CU062068	<b>No. Anexo</b>	RO036386
<b>Fecha Aprobación</b>	15/01/2021	<b>Fecha Aprobación</b>	15/01/2021	<b>Fecha Aprobación</b>	10/09/2020

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA FASE III	VALOR	VIGENCIA
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$20.382.128	24/06/2020 hasta 30/11/2023
Calidad del Servicio	\$61.146.384	20/08/2020 hasta 21/08/2023
Cumplimiento de Contrato	\$72.210.435	24/06/2020 hasta 30/11/2020
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$20.382.128	01/09/2020 hasta 30/11/2020

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio AUTÓNOMO **FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER** administrado por **Fiduciaria Bogotá S.A.** las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula **Décimo Cuarta** del “Contrato”.

### III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 14/07/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER, según registro en la herramienta PRISA del 21/07/2021, y a partir del contenido del “cuadro de relación de control de pagos” presentado por el contratista (Anexo 4).

<b>VALOR CONTRATADO</b>	\$240.701.450
<b>VALOR FINAL “CONTRATO”</b>	<b>\$240.701.450</b>
<b>Valor ejecutado según Acta de costos final de Interventoría</b>	\$240.701.450
<b>SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO</b> (correspondiente a la penalidad establecida en el <b>Acta No 471, COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER</b> , Sesión presencial de fecha tres (3) de diciembre de 2018, ítem No. 2., <i>descontada</i> en el pago al contratista del 31 de octubre de 2019, correspondiente a la factura 02, Acta Final Fase II, fecha factura 1 de octubre de 2019.)	\$ 4.874.605

VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO		VALOR CONTRATADO FASE AJUSTE Y COMPLEM. DISEÑOS	
TOTAL EJECUTADO	\$13.217.040	TOTAL EJECUTADO	\$23.663.130
TOTAL PAGADO	\$13.217.040	TOTAL PAGADO	\$23.663.130
SALDO PDTE PAGO	\$0	SALDO PDTE PAGO	\$0
% PAGADO	100%	% PAGADO	100%

VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	
TOTAL EJECUTADO	\$183.439.152
TOTAL PAGADO	\$183.439.152
SALDO PDTE PAGO	<b>\$20.382.128</b>
% PAGADO	90%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO
01/12/2017	01	ACTA FINAL FASE I	28/12/2017	N1	\$13.217.040

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18
---	---	---

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO
01/10/2019	02	ACTA FINAL FASE II	31/10/2019	N1	\$23.663.130
01/10/2019	03	ACTA 1	31/10/2019	N1	\$16.285.320
01/11/2019	04	ACTA 2	28/11/2019	N1	\$21.727.348
02/12/2019	05	ACTA 3	27/12/2019	N1	\$20.300.599
02/12/2019	06	ACTA 4	27/12/2019	N1	\$19.750.281
01/02/2020	07	ACTA 5	27/02/2020	N1	\$20.382.127
05/06/2020	09	ACTA 6	01/07/2020	N1	\$44.473.806
14/08/2020	FE 1	ACTA 7	28/08/2020	N1	\$30.542.619
13/10/2020	FE 4	ACTA 8	27/10/2020	N1	\$9.977.052
<b>TOTALES</b>					<b>\$220.319.322</b>
<b>VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>					<b>\$20.382.128</b>

N1. Los recursos con los cuales se realizaron los pagos fueron con cargo al Contrato Interadministrativo 547 del 2014 suscrito entre MVCT y FINDETER.

N2. En el pago realizado al contratista el 31 de octubre de 2019, de la factura 02, Acta Final Fase II, fecha factura 1 de octubre de 2019, se descontó el valor de \$4.874.605 correspondiente al valor total del incumplimiento ratificado en Acta No. 471 del COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, Sesión Presencial de fecha tres (3) de diciembre de 2018, ítem 2.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

### ACUERDAN

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el Contrato **PAF-ATF-I-030-2016**, suscrito entre el “Contratista” y el Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER** y en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del “Contrato”.

De igual manera, el “Contratista” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula **VIGESIMO NOVENA** del “Contrato”.

**CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR** a favor del “Contratista” la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$20.382.128)**, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

**CLAUSULA TERCERA:** Valor a devolver al Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER** la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MCTE (\$4.874.605,00)**, correspondiente a la penalidad establecida en el **Acta No 471, COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, Sesión presencial de fecha tres (3) de diciembre de 2018 , ítem No. 2, valor que se descontó en el pago realizado al contratista el 31 de octubre de 2019, de la factura 02, Acta Final Fase II, fecha factura 1 de octubre de 2019.

**CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO.** El Supervisor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada, así como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN          CONTRATO DE INTERVENTORIA          SUSCRITO A TRAVÉS DE          PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18
--	--	---

**CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el Supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**CLÁUSULA SEXTA: PAZ Y SALVO.** En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

**CLÁUSULA SEPTIMA: ANEXOS.** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1           Copia del “Contrato” y sus modificaciones.
- Anexo No. 2           Actas de Inicio, Terminación y recibo Final FASE I.  
Actas de Inicio, Terminación y recibo Final FASE II.  
Actas de Inicio, Terminación y recibo Final FASE III.  
Acta de suspensión y reinicio.
- Anexo No. 3           Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
- Anexo No. 4           Balance financiero del “Contrato”.
- Anexo No. 5           Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6           Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. **PAF-ATF-O-047-2016**.
- Anexo No. 7           Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8           Documentos constitución Consorcio, Certificado cámara de comercio.
- Anexo No. 9           Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.
- Anexo No.10          Acta No. 471 del COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, Sesión Presencial de fecha tres (3) de diciembre de 2018.

**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<p><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b></p>	<p><b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-18</p>
--	--	---

En constancia se firma en Bogotá D.C., 29/10/2021

EL CONTRATISTA INTERVENTOR


EL CONTRATANTE

**CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO**  
REPRESENTANTE SUPLENTE  
**CONSORCIO JAMBALO 2017**

**MB**

*AM*  
*ACR*  
**ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ** actuando como Administradora  
y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO**  
**ASISTENCIA TECNICA- FINDETER**

Vo.Bo. SUPERVISOR FINDETER

  
**SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ**  
SUPERVISOR FINDETER

Julian Garcia  
Suarez

Firmado digitalmente por Julian Garcia Suarez  
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, st=COLOMBIA, I=BOGOTÁ, o=FIDUCIARIA BOGOTÁ SA, ou=VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS, cn=Julian Garcia Suarez, email=jgarcias@fidubogota.com  
Fecha: 2021.10.28 17:39:55 -05'00'

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ** actuando como Administradora  
y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO**  
**ASISTENCIA TECNICA-FINDETER**

Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER - SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ. *scf*  
Revisó: Rubén Darío Moscoso A. - Profesional Coordinación Contratación Derivada. *RDM*  
Revisó: Sebastian Arroyave T. - Abogado Coordinación Contratación Derivada. *SA*  
Aprobó: Iván Alirio Ramírez R. - Coordinador Contratación Derivada. *IAR*