

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C., 23 DE JUNIO DE 2017
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-I-030-2017
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO"
NOMBRE DEL PROYECTO	AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MOCOA – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$167.723.063,00).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	EDGAR URIBE Y CIA S.A.S. - EUCO S.A.S.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ
PLAZO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	27/06/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	27/06/2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, el día 27 del mes junio del año 2017, el cual debe concluir el día 27 del mes de junio del año 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de junio de 2017.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



EDGAR URIBE SCHROEDER
Representante Legal
EDGAR URIBE Y CIA SAS – EUCO SAS



CAROLINA LOZANO OSTOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

Vo. Bo. SUPERVISOR




HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ
FINDETER

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C., 23 DE JUNIO DE 2017
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-I-030-2017
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO"
NOMBRE DEL PROYECTO	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MOCOA – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.385.093.063,00).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	EDGAR URIBE Y CIA S.A.S. - EUCO S.A.S.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ
PLAZO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	27/06/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	27/06/2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

	ACTA DE INICIO	Código: ADTI-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 17-mar-17
---	-----------------------	---

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, el día 27 del mes junio del año 2017, el cual debe concluir el día 27 del mes de junio del año 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de junio de 2017.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



EDGAR URIBE SCHROEDER
Representante Legal
EDGAR URIBE Y CIA SAS – EUCO SAS




CAROLINA LOZANO OSTOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

Vo. Bo. SUPERVISOR



HENRY ANDRÉS GAÑAN LOPEZ
FINDETER.

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: ADTI-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 17-mar-17</p>
--	-------------------------	--

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C., 23 DE JUNIO DE 2017
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-I-030-2017
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO"
NOMBRE DEL PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MOCOA – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.217.370.000,00).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	EDGAR URIBE Y CIA S.A.S. - EUCO S.A.S.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ
PLAZO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	27/06/2017
FECHA DE TERMINACIÓN	27/06/2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, el día 27 del mes junio del año 2017, el cual debe concluir el día 27 del mes de junio del año 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de junio de 2017.

INTERVENTOR

CONTRATANTE




EDGAR URIBE SCHROEDER
Representante Legal
EDGAR URIBE Y CIA SAS - EUCO SAS



CAROLINA LOZANO OSTOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

Vo. Bo. SUPERVISOR



HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ
FINDETER