

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Interventoría
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO"
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-ATF-I-030-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA.
<b>CONTRATISTA INTERVENTOR:</b>	EDGAR URIBE Y CIA. S.A.S - EUCO S.A.S R/L. EDGAR JOSE URIBE C.C. 437.739 de Bogotá NIT. 860503545-1 Participación 100%
<b>SUPERVISOR:</b>	JOSE ANDRES BENAVIDES GONZALEZ
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	DOCE (12) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS (\$1.385.093.063) M/CTE. <i>Distribuidos así:</i> 1.- Para el componente de consultoría: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIRRES MIL SESENTA Y TRES PESOS (\$167.723.063,00) M/CTE. 2.- Para el componente de obra: MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$1.217.370.000,00) M/CTE.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	27/06/2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	23/10/2019

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<b>Desde</b> 22/12/2018	<b>Hasta</b> 22/02/2019
	Prórroga a la suspensión No. 1	23/02/2019	22/04/2019
	Reinicio No. 1	20/03/2019	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	DOS (2) MESES Y VEINTISÉIS (26) DIAS		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No. 1	CUATRO (4) MESES	
	Prórroga No. 2	UNO Y MEDIO (1.5) MESES	
	Prórroga No. 3	SIETE Y MEDIO (7.5) MESES	
	Prórroga No. 4	DOS (2) MESES	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	QUINCE (15) MESES		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 1	OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$8.749.668,00) M/CTE.	
	Adición No. 2	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$14.428.750,00) M/CTE.	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$23.178.418,00) M/CTE.		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017, para el componente de AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 22 de diciembre de 2018, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de obra, y se define como nueva fecha de terminación el veintitrés (23) del mes de octubre del año 2019.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá S.A., como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2019.

**CONTRATANTE**



**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
Representante Legal  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando como  
Administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER  
C.C. 39.692.985 de Bogotá

**CONTRATISTA INTERVENTOR**



**EDGAR URIBE**  
Representante Legal  
EDGAR URIBE Y CIA. S.A.S.  
EUCCO S.A.S.  
C.C. 437.739 de Bogotá

**FINDETER**



**JOSE ANDRES BENAVIDES GONZALEZ**  
Supervisor designado  
FINDETER  
C.C. 12.749.709 de Pasto

Original: Contratante,  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor