

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. PAF-ATF-I-030-2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO	<i>Interventoría</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-030-2017</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>*AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO. * RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO *ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO MOCOA – PUTUMAYO</i>
CONTRATISTAS	<i>*CDM SMITH INC R/L. ALFONSO OSSA PARRA C.C. 79.785.794 de Bogotá NIT: 930.365.677-7 Participación 100% * MARIO GERMAN GARCÍA GARCÍA R/L MARIO GERMAN GARCIA GARCIA C.C. 19.290.283 de Bogotá Participación 100% *AGUAS MOCOA S.A E.S.P. R/L.MARIO FERNANDO PEREZ ROSERO C.C. 18.128.840 de Mocoa. NIT: 900.581.943-7 Participación 100%</i>
INTERVENTOR	<i>ESTUDIOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES. S.A.S - EUCO S.A.S R/L. FREDDY REYES BERNAL C.C. 80.435.579 de Bogotá NIT. 860.503.545-1 Participación 100%</i>
SUPERVISOR	<i>JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>DOCE (12) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS (\$1.385.093.063,00).</i>

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	27/06/2017
---	------------

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	<i>CINCUENTA Y DOS (52) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$4.260.835.289,75) M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2022

Una vez verificados los servicios objeto del Contrato No. PAF-ATF-I-030-2017, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el treinta (30) del mes de septiembre del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato No. PAF-ATF-I-030-2017, se recibe a entera satisfacción.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 2022.

QUIEN ENTREGA



Firma
Freddy Reyes Bernal
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de EUCO S.A.S.
C.C No. 80.435.579 de Bogotá D.C

QUIEN RECIBE

Mauricio Bernal Ballester OS
Luis Fernando Milán Carrillo

Firma
Julián García Suarez
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FIDUCIARIA BOGOTÁ
actuando como Administradora y vocera del
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**
C.C No. 16.794.858 de Cali.
CONTRATANTE

GR
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. actuando como administradora
y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA - FINDETER

POR FINDETER



Juan Carlos Paredes Hernandez
SUPERVISOR CONTRATO
PAF-ATF-I-030-2017
C.C No. No. 13.455.259 de Cúcuta

Original: Contratante.
Copias: Interventor

