


CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE I MUNICIPIO DE TURBO".
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-ATF-I-031-2018
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE I MUNICIPIO DE TURBO".
<b>CONTRATISTA:</b>	<p>CONSORCIO TURBO 2018 R.L: LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>OINCO S.A.S (33%) NIT: 900.037.384-8</li> <li>CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S – CIMELEC INGENIEROS S.A.S (33%) NIT:891.100.670-7</li> <li>J.P.G. &amp; CIA S.A (34%) NIT:800.193.032-5</li> </ol>
<b>INTERVENTOR:</b>	<p>CONSORCIO ALCANTARILLADO TURBO R.L: CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DAIMCO S.A.S (33%) NIT:900.021.482-1</li> <li>ÉCOVÍAS S.A.S (34%) NIT:890.104.625-1</li> <li>ING INGENIERÍA S.A.S (33%) NIT:890.405.995-1</li> </ol>
<b>SUPERVISOR:</b>	JORGE VALENCIA OCHOA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	18 meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	\$1.012.452.000
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	10 de diciembre de 2018

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	24 de marzo de 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA, ACTUALIZADA:</b>	28 de agosto de 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.01	<i>Desde</i> 24-03-2021	<i>Hasta</i> 08-04-2021
	Prórroga a la suspensión No.01	08-04-2021	23-04-2021
	Prórroga a la suspensión No.02	23-04-2021	27-04-2021
	Reinicio No.	28-04-2021	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>Treinta y cuatro (34) días.</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.	N.A.	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	N.A.		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	N.A.	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	N.A.		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de interventoría No. PAF-ATF-I-031-2018, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **veinticuatro (24) de marzo de 2021**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de interventoría No. PAF-ATF-I-031-2018, y se define como nueva fecha de terminación el **veintiocho (28) días** del mes de **agosto** del año **2021**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá S.A., para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiocho (28)** días del mes de **abril** del año **2021**.

**CONTRATANTE**

MB

DB

CP




Firma  
**JULIÁN GARCÍA SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de FIDUCIARIA  
BOGOTÁ S.A, actuando como  
Administradora y Vocera del  
PATRIMONIO AUTONOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA-FINDETER

**CONTRATISTA INTERVENTORÍA**



Firma  
**CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del CONSORCIO  
ALCANTARILLADO TURBO  
C.C:

**SUPERVISOR**



Firma  
**JORGE VALENCIA OCHOA**  
SUPERVISOR DESIGNADO  
En representación de FINDETER  
C.C: 98.665.041

**Original:** Contratante.  
**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor

