

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

ADENDA N° 4

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-I-035-2018

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO- CÓRDOBA”.

De conformidad con el numeral 1.11 “Adendas” del Subcapítulo I “Generalidades” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, así como el cronograma de la presente convocatoria y teniendo en cuenta que en el día de hoy trece (13) de Julio de 2018, ha sido reanudada la convocatoria PAF-ATF-O-020-2018, cuyo objeto es: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA”, objeto de la presente interventoría, se hace necesario modificar dicho cronograma a partir de la actividad: “Cierre – Plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1”, en aras de que ambas convocatorias sean adjudicadas el mismo día, toda vez que no resulta conveniente adjudicar la interventoría antes que la obra respectiva, por tanto el cronograma queda así:

**SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	El 16 de julio de 2018 <u>El 23 de julio de 2018</u> Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá D.C. Calle 12 B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.
Publicación del Documento de Solicitud de Subsanción	Hasta el 24 de julio de 2018 <u>Hasta el 01 de agosto de 2018</u>
Oportunidad para subsanar	Hasta el 30 de julio de 2018 <u>Hasta el 08 de agosto de 2018</u> Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20
Publicación del Informe de verificación de requisitos habilitantes	Hasta el 02 de agosto de 2018 <u>Hasta el 14 de agosto de 2018</u>
Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificación de requisitos habilitantes	Hasta el 06 de agosto de 2018 <u>Hasta el 16 de agosto de 2018</u>
Publicación del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes	Hasta el 09 de agosto de 2018 <u>Hasta el 21 de agosto de 2018</u>
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 10 de agosto de 2018 <u>El 22 de agosto de 2018</u> Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá Calle 12 B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.
Publicación del Informe de Evaluación Económica	Hasta el 14 de agosto de 2018

	<i>Hasta el 27 de agosto de 2018</i>
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica	Hasta el 16 de agosto de 2018 <i>Hasta el 29 de agosto de 2018</i>
Determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas	Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica.
Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y asignación de puntaje (Orden de elegibilidad)	Hasta el 22 de agosto de 2018 <i>Hasta el 05 de septiembre de 2018</i>
Publicación del Acta de Selección del Contratista o de declaratoria de desierta según corresponda.	Hasta el 27 de agosto de 2018 <i>Hasta el 10 de septiembre de 2018</i>

En lo demás, los Términos de Referencia y el cronograma de la presente convocatoria se mantienen sin modificaciones.

CONVENCIONES:

Las correcciones a realizar serán tachadas o **adicionadas**

Para constancia, se expide a los trece (13) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)