

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 01

*Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II"*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-050-2019
DESCRIPCIÓN CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II"
CONTRATISTA:	CONSORCIO PACÍFICO CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES INTEGRANTES: APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S. CON NIT:900.424.836-5 CON UN 50% DE PARTICIPACIÓN ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA CON C.C. 78.754.499 CON UN 50%) REPRESENTANTE LEGAL ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA CON C.C. 78.754.499
SUPERVISOR:	FILEMÓN FRANCISCO VÁSQUEZ CARVAJAL
PLAZO INICIAL CONTRATO	TRECE (13) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE. (\$ 916.057.503,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO:	10/03/2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	10/04/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	Desde 25/03/2020	Hasta 30/06/2020
	Reinicio No. 1	01/07/2020	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	TRES (03) MESES Y CINCO (0) DÍAS		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *Contrato PAF-ATF-I-050-2019*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el *Veinticinco (25) de marzo de 2020*; toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia, se procede al reinicio del contrato PAF-ATF-I-050-2019, y se define como nueva fecha de terminación el *Quince (15) días del mes de Julio del año 2021*.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *Un (01) días del mes Julio del año 2020*.

**CONTRATANTE**


**CONTRATISTA**

MB 

A 

Firma  
DB **ANDRÉS NOGUERA RICAUTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
GR **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como vocera y**  
**administradora del PATRIMONIO AUTONOMO**  
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA**  
**FINDETER**  
C.C. 80.503.834 expedida en Bogotá  
**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma  
**ABDÓ JOSE SALGADO AYOLA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del Consorcio Pacífico  
C.C. 78.754.499

  
Firma  
**FILEMÓN FRANCISCO VASQUEZ CARVAJAL**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
En representación de FINDETER  
C.C. 91.282.744 expedida en Bucaramanga

Original: Contratante  
Copias: Contratista y Supervisor