

22439

ENVIAR  
A  
BRENDA

	<b>ACTA DE REINICIO No. 3 CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--	---

**CONTRATO**      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

*Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II"*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II"
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-ATF-I-050-2019
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II"
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PACÍFICO CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES INTEGRANTES: APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S. CON NIT. 900.424.836-5 CON UN 50% DE PARTICIPACIÓN ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA CON C.C. 78.754.499 CON UN 50%) REPRESENTANTE LEGAL ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA CON C.C. 78.754.499
<b>SUPERVISOR:</b>	JORGE VALENCIA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO:</b>	TRECE (13) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE. (\$ 916.057.503,00)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	10/03/2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>	10/02/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		25/03/2020	30/06/2020
	Reinicio No. 1	01/07/2020	
	Suspensión No. 2	08/09/2020	08/10/2020
	Prórroga a la Suspensión No. 2	07/10/2020	08/11/2020
	Reinicio No. 2	09/11/2020	

 <b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE REINICIO No. 3 CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Suspensión No. 3	06/05/2021	06/06/2021
	Prórroga No.1 a la Suspensión No. 3	06/06/2021	06/07/2021
	Prórroga No.2 a la Suspensión No. 3	07/07/2021	05/08/2021
	Prórroga No.3 a la Suspensión No. 3	06/08/2021	20/08/2021
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *Contrato PAF-ATF-I-050-2019*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el *Seis (06) de mayo de 2021*, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del (contrato, proyecto, fase/etapa), y se define como nueva fecha de terminación el *Veintiún (21) días del mes de Diciembre* del año *2021*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *Veintiún (21) días del mes Agosto* del año *2021*.

**CONTRATANTE**

MB   
 Firma  
 DB **JULIÁN GARCÍA SUAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A  
 C.C

Supervisor

  
 Firma  
**JORGE VALENCIA**  
 Supervisor  
 En representación de **FINDETER**

**CONTRATISTA**

A   
 Firma  
**ABDO JOSE SALGADO AYOLA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación de Consorcio Pacífico  
 C.C 78.754.499

*Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor*

*Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor*

*Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter*

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor