

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. No aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-053-2020
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900.426.155-7 Representante Legal: Óscar Andrés Plazas Roldán
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	FINDETER ISMAEL GONZÁLEZ CASTRO Supervisor Designado
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	OCHO (8) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$224.109.463,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	18 de enero de 2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DIAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CT (\$224.109.463,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	7 de noviembre de 2021

Una vez verificados los productos objeto del **contrato PAF-ATF-I-053-2020**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **siete (7)** días del mes de **noviembre** del año **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del **contrato PAF-ATF-I-053-2020** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:



ítem	Descripción	Unidad	Cantidad ejecutada
1. PRELIMINARES Y LLENOS			
1.1	Localización y Replanteo	ml	2393.56
1.2	Corte con disco de Pavimento hasta 10 cm	ml	3073.22
1.3	Demolición de Pavimento Rígido hasta 20 cm	m2	864.26
1.4	Demolición de Pavimento en asfalto hasta 10 cm	m2	117.59
1.5	Demolición de andén hasta 8 cm	m2	487.43
1.6	Demolición cámaras en concreto reforzado	m3	111.77
1.7	Excavación Manual < 2m	m3	3382.10
1.8	Excavación mecánica para acueducto y/o alcantarillado	m3	328.01
1.9	Excavación manual 2 - 4 m	m3	1095.22
1.10	Excavación manual >4 m	m3	68.16
1.11	Lleno con material de sitio	m3	2903.98
1.12	Lleno con material de Préstamo	m3	318.90
1.13	Cargue y Retiro de Material sobrante	m3-km	52057.75
1.14	Disposición material sobrante	m3	2082.31
1.15	Lleno con material triturado 1/2" - 3-4" (cama tubería)	m3	956.21
1.16	Entibado tipo B	m2	4526.93
2. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO			
2.1	Instalación Tubería Corrugada PVC D=6" (acometida)	ml	330.96
2.2	Instalación Tubería Corrugada PVC D=10"	ml	803.97
2.3	Instalación Tubería Corrugada PVC D=12"	ml	307.27
2.4	Instalación Tubería Corrugada PVC D=14"	ml	126.56
2.5	Instalación Tubería Corrugada PVC D=16"	ml	29.00
2.6	Instalación Tubería Corrugada PVC D=18"	ml	56.31
2.7	Instalación Tubería Corrugada PVC D=24"	ml	422.46
3. OBRAS EN CONCRETO Y PAVIMENTO			
3.1	Suministro, conformación y compactación Base granular Clase A Tipo INVIAS	m3	17.85
3.2	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular Tipo INVIAS	m3	284.93
3.3	Cámara Circular + cuerpo + peldaño; D=1.2m e=0,20m	ml	63.45
3.4	Losa Tapa en Concreto Reforzado D=1,6*1,6, incluye tapa en polipropileno	Und	14.00
3.5	Sumidero en concreto (0,56*1,0) (Incluye rejilla en Polipropileno y tubería D=10")	ml	68.97
3.6	Sumidero en concreto (1,50*0,60*0,90) con desarenador (Incluye rejilla en Polipropileno y tubería D= 10")	Und	8.00
3.7	Base y cañuela	Und	29.00
3.8	Brazo de caída D=10" (incluye concreto 3000 psi)	und	6.00
3.9	Brazo de caída D=12" (incluye concreto 3000 psi)	und	7.00
3.10	Brazo de caída D=24" (incluye concreto 3000 psi)	Und	0.00
3.11	Cabezal de entrega D=12" (incluye enrocado)	und	0.00
3.12	Cabezal de entrega D=24" (incluye enrocado)	Und	1.00
3.13	Reposición Pavimento en concreto premezclado MR-37 e=20cm	m2	886.26
3.14	Pavimento en mezcla Asfáltica MDC-19 e =10cm	m2	93.53
3.15	Reposición de andén e=8 cm (incluye estructura de soporte en recebo compactado)	m2	444.69
3.16	Construcción de atraque en concreto 3000 psi	m3	11.77
3.17	Sardinell en Concreto 15x25	ml	46.29
3.18	Acero de Refuerzo 60000 Psi	Kg	16703.79
4. OTROS			
4.1	Suministro e instalación Silla yee 10" x6"	und	46.00
4.2	Suministro e instalación Silla yee 12 x6"	und	6.00
4.3	Suministro e instalación Silla yee 14 x6"	und	22.00
4.4	Suministro e instalación Silla yee 16 x6"	und	6.00
4.5	Suministro e instalación Silla yee 24 x6"	und	2.00
B. SUMINISTROS			
1.1	Suministro Tubería Corrugada PVC D=6" (acometida)	ml	330.96
1.2	Suministro Tubería Corrugada PVC D=10"	ml	803.97
1.3	Suministro Tubería Corrugada PVC D=12"	ml	307.27

1.4	Suministro Tubería Corrugada PVC D=14"	ml	126.56
1.5	Suministro Tubería Corrugada PVC D=16"	ml	29.00
1.6	Suministro Tubería Corrugada PVC D=18"	ml	56.31
1.7	Suministro Tubería Corrugada PVC D=24"	ml	422.46
NO PREVISTOS			
NP 1	Cámara Circular + cuerpo + peldaño; D=1.5 m e=0,20m	ml	54.84
NP 2	Losa Tapa en Concreto Reforzado D=1,6*1,6, incluye tapa en polipropileno peatonal o de ladera	und	15.00
NP 3	Losa Tapa en Concreto Reforzado D=1,9*1,9, incluye tapa en polipropileno peatonal o de ladera	und	12.00
NP 4	Losa Tapa en Concreto Reforzado D=1,9*1,9, incluye tapa en polipropileno vehicular	und	5.00
NP 5	Construcción de Base para pozo D=1.5 m e=0,20m y cañuela	und	17.00
NP 6	Limpieza de sumideros en concreto	ml	69.20
NP 7	Equipo vactor sondeo - limpieza	Hr.	0.00
NP 8	caja de quiebre 100x100x100 e=0,1 m	und	5.00
NP 9	Reposición de escaleras en concreto de 3000 psi e=0,10	m2	0.00


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **siete (7) días** del mes de **noviembre** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA


QUIEN RECIBE



Firma
ÓSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN
C.C. 74.082.238
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Nit. 900.426.155-7

Firma
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del **PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**

SUPERVISOR



Firma
ÍSMABEL GONZÁLEZ CASTRO
Supervisor Designado
FINDETER
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor