

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. No aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-053-2020
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900.426.155-7 Representante Legal: Óscar Andrés Plazas Roldán
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	FINDETER ISMAEL GONZÁLEZ CASTRO Supervisor Designado
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	OCHO (8) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CT (\$224.109.463,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	18 de enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	18 de septiembre de 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		18/05/2021	01/06/2021
	Prórroga a la suspensión No. 1	02/06/2021	16/06/2021
	Reinicio No. 1	17/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	30 días		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	20 días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	20 días		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CT (\$224.109.463,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	7 de noviembre de 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **contrato PAF-ATF-I-053-2020**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **siete (7)** días del mes de **noviembre** del año **2021**. 

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
ÓSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



Firma
ÍSMAEL GONZÁLEZ CASTRO
Supervisor Designado
FINDETER

FIDUCIARIA

Firma
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor