

 <p>Findeter Instituto del Desarrollo</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: ADTI-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 07-Dic-18</p>
--	-------------------------	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa: III

LUGAR Y FECHA	BOGOTA DC, 24/02/2020
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-I-059-2017
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA".
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$346.653.924 M/CTE).
VALOR INICIAL DE LA FASE III	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$210.519.390 M/CTE)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
INTERVENTOR	GERMAN BALLESTAS BERDEJO CC 19.138.735
SUPERVISOR	JUAN CARLOS PAREDES
PLAZO FASE III	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO FASE III	24/02/2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE III	24/08/2020

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No PAF-ATF-I-059-2017, Fase III** previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **33-45-101071828 Anexo No 21**, expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, y aprobada el día el 21 del mes febrero del año 2020, y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **33-40-101057844 Anexo No 2**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, aprobada el día el 21 del mes febrero del año 2020, que corresponden al inicio de la **Fase III**.




Por lo tanto, se procede a la iniciación del Contrato No PAF-ATF-I-059-2017, Fase III, el día 24 del mes Febrero del año 2020, el cual debe concluir el día 24 del mes Agosto del año 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

  
GERMAN BALLESTAS BERDEJO  
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma

<sup>MB</sup>  
  
JULIAN GARCIA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora  
Y vocera del FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER

Firma

  
VoBo. JUAN CARLOS PAREDES  
SUPERVISORA FINDETER