

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación;</b> Público
---	--------------------------------------	--

**CONTRATO**      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<i>CONTRATO DE INTERVENTORIA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	<i>PAF-ATF-I-061-2021</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO</b>	<i>LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>CONSORCIO ARAUCA 806, NIT. 901.511.773-6            REPRESENTANTE LEGAL: JOHAN RICARDO PULIDO            OCAMPO (C.C. 80.803.524)            ESTA CONFORMADO POR:            INVERLINE S.A.S. NIT. 900.350.412-7 (50%)            MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. NIT. 900.459.311-1 (30%)            PROAD S.A.S. NIT. 900.088.927-5 (20%)</i>
<b>INTERVENTOR:</b>	<i>CONSORCIO JOROPO, NIT. 901.512.495-8            REPRESENTANTE LEGAL:            EDWIN JAVIER LINARES GARCIA (C.C. 1.013.623.379)            ESTÁ CONFORMADO POR:            PROCIVING S.A.S. NIT. 900.905.675-0 (50%)            JOSE ALFONSO MORON QUIROZ C.C. 77.0311.517-9 (49%)            FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA C.C. 12.713.799-1 (1%)</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO:</b>	<i>DIECINUEVE (19) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	<i>SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$620.942.000,00) M/CTE</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	<i>02/12/2021</i>

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>	01/11/2024
---------------------------------------	------------

**NOVEDADES DEL CONTRATO**

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	15/02/2022	15/04/2022
	Reinicio No. 1	16/04/2022	
	Suspensión No. 2	13/06/2023	28/06/2023
	Reinicio No.2	28/06/2023	
	Suspensión No. 3	20/03/2024	2/04/2024
	Reinicio No. 3	03/04/2024	
	Suspensión No. 4	14/05/2024	29/07/2024
	Prorroga 1 Suspensión No.4	29/07/2024	29/09/2024
	Prorroga 2 Suspensión No.4	29/09/2024	29/10/2024
Reinicio No. 4	30/10/2024		
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>Ciento noventa y cinco días (195)</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	<i>Un (1) mes</i>	
	Prórroga No.2	<i>Cuatro (4) meses y (20) días</i>	
	Prórroga No.3	<i>Treinta y un (31) días</i>	
	Prórroga No.4	<i>Doce (12) días</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>7 meses y 3 días</i>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 1	<i>Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos MCT (\$164.940.476,00).</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos MCT (\$164.940.476,00).</i>		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato anteriormente citado, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el día catorce (14) de mayo de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el primer (01) día del mes de noviembre del año 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE "FIDUCIARIA BOGOTA actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER" para su aprobación

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes octubre del año 2024.

**CONTRATANTE**



Firma

DB **JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**

REPRESENTANTE LEGAL

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.S**

Actuando como administradora y vocero  
del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO**  
**ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**

MLR  
LFMC  
cg

**INTERVENTOR**




Firma

**Edwin Javier Linares García**

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación del Consorcio Joropo**

**SUPERVISOR**



Firma

**BLANCA EUGENIA MATEUS PINZÓN**

**Gerencia de Gerencia de Medio Ambiente- FINDETER**

**Supervisor del Proyecto**

**Original:** Contratante.

**Copias:** Interventor