

CONTRATO **PROYECTO** **FASE O ETAPA** **No. Fase / Etapa:**
 OTRO

LUGAR Y FECHA	ANAPOIMA, CUNDINAMARCA. 3 DE ENERO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-O-052-2021
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR “EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I”
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$5.396.649.417.00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO PROVINCIA R.L. PEDRO ANDRÉS ORTIZ C.C. 83.254.416 <ul style="list-style-type: none"> • ORFI INGENIERÍA S.A.S. (35%) NIT.: 900.616.351 • INVERSIONES INSULARES S.A.S. (35%) NIT: 900.807.415 • JAIME CARMONA SOTO (30%) C.C.: 7.520.151.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021 RL. MANEL LEOPOLDO RAMÍREZ <ul style="list-style-type: none"> • CONSTRUCCIONES ASESORÍAS Y SUMINISTROS A&S INGENIERÍA S.A.S. (50%) NIT: 830.023.766 • TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S. (30%) NIT: 900.320.235 • NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ (20%) CC: 79.977.831
PLAZO	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	03/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	03/12/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato No. PAF-ATF-O-052-2021**, que tiene como objeto: CONTRATAR “EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO

SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 15-45101134958 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, y aprobada el día el 20 del mes de diciembre del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 15-40-101074453 expedida por la aseguradora Seguros del Estado aprobada el día el 20 del mes de diciembre del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato N° PAF-ATF-O-052-2021, que tiene como objeto LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA FASE 1”, el día 03 del mes de enero del año 2022, el cual debe concluir el día 03 del mes diciembre del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación del contratista de obra
CONSORCIO PROVINCIA

EL INTERVENTOR



Firma

MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de la interventoría
CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito