

CONTRATO

PROYECTO

FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: N.A.

LUGAR Y FECHA	PLANETA RICA, CÓRDOBA – 01/03/2021
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-1-067-2020
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CORDOBA”
NOMBRE DEL PROYECTO	“CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CORDOBA”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 337.374.585,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL OPTIMIZACION ATC R.L. CARMELO SANJUANES MEDINA C.C 7.697.417 / INTEGRANTES INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS NIT 813.008.121-9 (50%) CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC SAS NIT 813.011.933-3 (50%)
INTERVENTOR / SUPERVISOR	INGENIERÍA MASTER S.A.S. NIT 900.915.689-6 R.L. CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA C.C. 52.422.272

PLAZO	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	01/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	01/02/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **“CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CORDOBA”**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **BQ-100036609 Anexo 0**, expedida por la aseguradora **COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** y aprobada el día el 26 del mes de enero del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **BQ-100009446 Anexo 2**, expedida por la aseguradora **COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, aprobada el día el 04 del mes febrero del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATF-I-067-2020 “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CORDOBA”**, el día 01 del mes marzo del año 2021, el cual debe concluir el día 01 del mes febrero del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA



Firma

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER.

INTERVENTOR



Firma

CLAUDIA SUAREZ ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA MÁSTER SAS

Vo.bo. Supervisor designado por FINDETER
JOSE DAVID TATIS AGUAS

