



**ACTA DE TERMINACIÓN FASE I**  
**Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015**

<b>CONTRATO No.</b>	PAF-ATF-I-068-2015
<b>OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".
<b>PROYECTO</b>	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE I</b>	Cuarenta y Cinco (45) días
<b>FECHA DE INICIO DE LA FASE I</b>	11 de Febrero de 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I</b>	26 de Marzo de 2016
<b>VALOR DE LA FASE I</b>	\$25.858.140
<b>CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES</b>	<i>Integrante 1:</i> Constructora Inco S.A.S. Gustavo Castellar Ramos Rep. Legal C.C. 19.890.235 de San Juan Nepomuceno 34% de participación  <i>Integrante 2:</i> Mosel S.A.S. Fredis Olimpo Severiche Hoyola Rep. Legal C.C. 73.077.670 de Cartagena 30% de participación  <i>Integrante 3:</i> Caballero Acevedo S.A.S. Guillermo Caballero Acevedo Rep. Legal C.C. 9.048.571 de Cartagena 33% de participación  <i>Integrante 4:</i> Martínez Caballero S.A.S. Carlos Augusto Martínez Rep. Legal C.C. 9.080.094 de Cartagena 3% de participación
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>	Sociedad Técnica Sota Ltda. Benjamín Barrero Rep. Legal C.C. 17.045.139

Entre, CAROLINA OSTOS LOZANO, Identificado (a) con C.C 39.692.985, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER; RICARDO BARRERO MOSSOS, Identificado con C.C. 80.426.493, en calidad de representante legal suplente de SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA; y ALEJANDRO MEJIA, Identificado con C.C. 75.092.957, en calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015, se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Terminación de la Fase I del Contrato de Interventoría ya citado, correspondiente al proyecto "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", dando cumplimiento a lo dispuesto en

## ACTA DE TERMINACIÓN FASE I Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015


los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-068-2015, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Primera del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy, es la fecha de terminación del plazo contractual establecido para la Fase I del referido Contrato de Interventoría.

Para constancia, se firma la presente Acta de Terminación de la Fase I del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015 del proyecto "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", en original y dos (2) copias.

Dado a los Ocho (08) días del mes de Abril del año 2016.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA




Ricardo Barrero Mossos  
Representante Legal (S).  
Sociedad Tecnica Sota Ltda.

LA CONTRATANTE



Carolina Ostos Lozano  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, actuando como  
Administradora y vocera del FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER



Alejandro Mejia  
Supervisor de Findeter

Nota:

Remitir Acta de Terminación del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015 (Folios 2), así:  
Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.  
Copias: Contratista de Interventoría – Sociedad Tecnica Sota Ltda.

FINDETER - Carpeta del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015.