

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II**  
**Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	PAF-ATF-I-068-2015
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".
PROYECTO	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29 de Junio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29 de Septiembre de 2016
VALOR DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 53.797.320
FECHA DE INICIO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	29 de Junio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	29 de Septiembre de 2016
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	16 de Noviembre de 2016
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	Sociedad Técnica Sota Ltda. Benjamín Barrero Rep. Legal C.C. 17.045.139
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	Integrante 1: Constructora Inco S.A.S. Gustavo Castellar Ramos Rep. Legal C.C. 19.890.235 de San Juan Nepomuceno 34% de participación  Integrante 2: Mosel S.A.S. Fredis Olimpo Severiche Hoyola Rep. Legal C.C. 73.077.670 de Cartagena 30% de participación  Integrante 3: Caballero Acevedo S.A.S. Guillermo Caballero Acevedo Rep. Legal C.C. 9.048.571 de Cartagena 33% de participación  Integrante 4: Martínez Caballero S.A.S. Carlos Augusto Martínez Rep. Legal C.C. 9.080.094 de Cartagena 3% de participación

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015

Entre, CAROLINA OSTOS LOZANO, Identificado (a) con C.C 39.692.985, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –FINDETER; RICARDO BARRERO MOSSOS, Identificado con C.C. 80.426.493, en calidad de representante legal suplente de SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA y LUZ MARINA CASALLAS ALARCON, Identificado (a) con C.C. 41.727.812, en calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015, se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo a Satisfacción de la Fase II del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015, correspondiente al proyecto "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-068-2015, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Primera del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015.


Así las cosas, en consideración a que el informe producto de la FASE II, se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados en el contrato y términos de referencia para esta fase, se procederá a la suscripción de la presente Acta de Recibo a Satisfacción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Cuatro del Capítulo III de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-068-2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha las partes se encuentran dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-068-2015 para la suscripción de la presente Acta.

Para constancia, se firma la presente Acta de Recibo a Satisfacción de la Fase I del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015 del proyecto "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", en original y dos (2) copias.

Dado a los Diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año 2016.

LA CONTRATANTE




Carolina Ostos Lozano  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A,  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



Ricardo Barrero Mossos  
Representante Legal (s)  
Sociedad Tecnica Sota Ltda.

EL SUPERVISOR



Luz Marina Casallas Alarcon  
Supervisor del Contrato de Interventoría Administradora y vocera del FIDEICOMISO  
Vicepresidencia Técnica  
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

Nota:

Remitir Acta de Recibo a Satisfacción de la Fase I del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-068-2015 (Folios 2), así:

Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.

Copias: Contratista de Ejecución Condicional por Fases – Consorcio MompoX 2015.

Contratista de Interventoría – Sociedad Técnica Sota Ltda.

FINDETER - Carpeta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015.