

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 17-mar-17
---	-----------------------	---

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   I  

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, 05 de marzo de 2018
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-ATF-I-074 -2017 >
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA CONDICIONAL EN FASES
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II"
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II"
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>VALOR DE LA FASE I</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 34.644.587)
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>INTERVENTOR</b>	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
<b>SUPERVISOR</b>	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
<b>PLAZO</b>	1 MES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	05 DE MARZO DE 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	20 DE ABRIL DE 2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Fase I del contrato PAF-ATF-I-074-2017 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II", previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.



	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 17-mar-17
---	-----------------------	---

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase I del contrato PAF-ATF-I-074-2017, el día cinco (5) del mes de marzo del año 2018, el cual debe concluir el día veinte (20) del mes de abril del año 2018.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




Firma  
**GERMAN BALLESTAS BERDEJO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de  
GERMAN BALLESTAS BERDEJO

CONTRATANTE



Firma  
**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como  
administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA-FINDETER

SUPERVISOR



Vo.Bo.  
**Alejandra Londoño González**  
Supervisor designado por Findeter