

CONTRATO     PROYECTO     FASE O ETAPA     No. Fase / Etapa: II

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C., 20/03/2019
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-I-074-2017
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA ETAPA II
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE ARACATACA (MAGDALENA)
VALOR DE LA FASE FASE II	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$81.843.689,00)
INTERVENTOR	GERMAN BALLESTAS BERDEJO CC 19.138.735
SUPERVISOR	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	20/03/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	20/06/2019

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Fase II del Contrato No PAF-ATF-I-074-2017 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **33-45-101073114 Anexo No 14**, expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, y aprobada el día el 20 de marzo de 2019, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **33-40-101046108 Anexo No 10**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, aprobada el 20 de marzo de 2019 respectivamente, que corresponden al inicio de la Fase II del Contrato No PAF-ATF-I-074-2017 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN

FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.

**Notas:**

- Como resultado de la Consultoría realizada por Metroagua S.A. E.S.P., la cual fue contratada por el PDA – Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.-PDA, se elaboró el Plan Maestro de Alcantarillado en el 2008 del Municipio de Aracataca.

Como resultado de lo anterior, el Municipio de Aracataca, estructuró dos proyectos, los cuales fueron viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, así:

- OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA I, que contempló el siguiente Alcance:
  - ✓ Construcción de un nuevo sistema de tratamiento de agua residual (laguna de oxidación).
  - ✓ Implementación de una estación de bombeo de agua residual.
  - ✓ Colector principal de aguas residuales.
- OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II, que contempla el siguiente Alcance:
  - ✓ Redes de alcantarillado sanitario, entre colectores principales y secundarios.
  - ✓ Pozos de inspección.
  - ✓ Acometidas domiciliarias.


En este sentido, de acuerdo con lo establecido en los documentos de los contratos PAF-ATF-O-061-2017 y PAF-ATF-I-074-2017 mediante los cuales se está ejecutando el proyecto de la Etapa II, y según la aclaración del MVCT mediante oficio 2018EE0102483 del 03 de enero de 2019, Findeter establece que la Etapa II no contempla en su alcance el sistema de tratamiento de aguas residuales en cada una de sus fases, toda vez que el mismo fue objeto de la Etapa I.

Se deja constancia que las obligaciones y responsabilidades derivadas del proyecto **Etapa I**, recaen sobre los actores que intervinieron en su desarrollo (Estructurador, Diseñador, ejecutor y Operador).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase II del Contrato PAF-ATF-I-074-2017 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II, el 20 de marzo de 2019, la cual debe concluir el día 20 de junio de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**GERMAN BALLESTAS BERDEJO**  
En representación de German Ballestas Berdejo

CONTRATANTE



**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
En representación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER



**Firma**  
**VoBo. ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ**  
Supervisor designado por Findeter