

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. **II**

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR**

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ETAPA II.</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>PAF-ATI-I-074-2017</i>
<b>DESCRIPCIÓN FASE II A TERMINAR:</b>	<i>ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>UNION TEMPORAL REDES ARACATACA R/L FAISAL JACOBO CURE ORFALE INVERSIONES JACUR Y COMPAÑÍA LTDA (60%) R/L FAISAL JACOBO CURE ORFALE VALORES Y CONTRATOS S.A "VALORCON S.A" (40%) R/L JAIME ALFREDO MASSARD BALLESTAS</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>GERMAN BALLESTAS BERDEJO CC 19.138.735</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>JUDITH SANCHEZ VILLEGAS</i>
<b>PLAZO INICIAL FASE II</b>	<i>TRES (3) MESES</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<i>MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MÍL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 1.337.803.840,00)</i>
<b>VALOR INICIAL FASE II</b>	<i>OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$81.843.689,00)</i>
<b>FECHA DE INICIO FASE II</b>	<i>20/03/2019</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FASE II</b>	<i>20/06/2019</i>

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>TRES (3) MESES</i>
<b>VALOR FINAL FASE II</b>	<i>OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$81.843.689,00)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FASE II</b>	<i>20/06/2019</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **FASE II**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

De acuerdo a las conclusiones de Fase I, se estructuró la ejecución de las Fases II y III en 7 sectores hidráulicos por complejidad y tamaño del proyecto. Por tal motivo, y con el fin de beneficiar la ejecución del proyecto, en la reunión de inicio de Fase II, realizada el día 21 de marzo, se definieron 4 entregables que conforman el producto final de Fase II.

Una vez verificados (los) producto (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	SECTOR HIDRAÚLICO No 1	Concepto de interventoría entregado.
2	SECTORES HIDRAÚLICOS No 2 y 3	Producto en revisión por la interventoría. En el caso de presentarse observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes y/o complementación correspondiente para su aprobación. Pendiente concepto de interventoría.
3	SECTOR HIDRAÚLICO No 4	Producto en revisión por la interventoría. En el caso de presentarse observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes y/o complementación correspondiente para su aprobación. Pendiente concepto de interventoría.
4	SECTORES HIDRAÚLICOS No 5,6 Y 7	Producto en revisión por la interventoría. En el caso de presentarse observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes y/o complementación correspondiente para su aprobación. Pendiente concepto de interventoría.


El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en *treinta y cinco (35) días* hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA BOGOTA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *VEINTE (20) días* del mes de **JUNIO** del año **2019**.

EL INTERVENTOR

SUPERVISOR

  
Firma  
**GERMAN BALLESTAS BERDEJO**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Firma  
**JUDITH SANCHEZ VILLEGAS**  
En representación de **FINDETER**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor