

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: III

LUGAR Y FECHA	BOGOTA DC, 25/07/2019
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-I-074-2017
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ARACATACA-MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 1.337.803.840,00)
VALOR INICIAL DE LA FASE III	MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 1.221.315.564,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
INTERVENTOR	GERMAN BALLESTAS BERDEJO CC 19.138.735
SUPERVISOR	JUDITH SANCHEZ VILLEGAS
PLAZO FASE III	VEINTIDOS (22) MESES
FECHA DE INICIO FASE III	25/07/2019
FECHA DE TERMINACIÓN FASE III	25/05/2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No PAF-ATF-I-074-2017, Fase III** previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **33-45-101073114 Anexo No 19**, expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, y aprobada el día el 17 del mes julio del año 2019, y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **33-40-101046108 Anexo No 13**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, aprobada el día el 17 del mes julio del año 2019, que corresponden al inicio de la **Fase III**.

Teniendo en cuenta que en la Fase I el proyecto se estructuró en 7 sectores hidráulicos, en consecuencia, la ejecución de Fase III se desarrollará en la medida que se vayan liberando los mismos, por lo que, con la firma de la presente acta, se iniciará la ejecución del proyecto con el sector hidráulico 1.

Por lo tanto, se procede a la iniciación del Contrato No PAF-ATF-I-074-2017, Fase III, el día 25 del mes julio del año 2019, el cual debe concluir el día 25 del mes Mayo del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


Firma


GERMAN BALLESTAS BERDEJO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma


JULIAN GARCIA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora
Y vocera del FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER

Firma


V.B. JUDITH SANCHEZ VILLEGAS
SUPERVISORA FINDETER

