



**ACTA DE TERMINACIÓN FASE II**  
**Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-001-2016**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>PAF-ATF-O-001-2016</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES</b>	<b>EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"</b>
<b>PROYECTO</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II</b>	<b>TRES (3) MESES</b>
<b>FECHA DE INICIO DE LA FASE II</b>	<b>08 DE NOVIEMBRE DE 2016</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II</b>	<b>07 DE FEBRERO DE 2017</b>
<b>VALOR DE LA FASE II</b>	<b>\$ 123.979.710,00</b>
<b>CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES</b>	<b>CONSORCIO APROING</b> Representante Legal: ANDRÉS PÉREZ PARRA  <b>INTEGRANTE 1</b> ÁNGEL ROA HERNÁNDEZ C.C. 13.831.422 BUCARAMANGA 55% PARTICIPACIÓN  <b>INTEGRANTE 2</b> ANDRÉS GILBERTO PÉREZ PARRA C.C. 79.954.920 BOGOTÁ 45% PARTICIPACIÓN

**ACTA DE TERMINACIÓN FASE II**

**Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-001-2016**

<p><b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b></p>	<p><b>CONSORCIO ARAUQUITA-16</b>                  Representante Legal: RICARDO COGOLLO PONCE</p> <p><b>INTEGRANTE 1</b>                  CONCEP S.A.S                  RICARDO COGOLLO PONCE. RPTE. LEGAL                  C.C. 6.872.531 MONTERÍA                  50% PARTICIPACIÓN</p> <p><b>INTEGRANTE 2</b>                  MANOV INGENIERÍA LTDA.                  CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO                  REPRESENTANTE LEGAL                  C.C. 19.292.675 BOGOTÁ                  50% PARTICIPACIÓN</p>
--	--

Entre, CAROLINA LOZANO OSTOS, Identificado (a) con C.C 39.692.985 en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER; ANDRÉS PÉREZ PARRA Identificado con C.C. 79.954.920, en calidad de representante legal de CONSORCIO APROING; y RICARDO COGOLLO PONCE, Identificado con C.C. 6.872.531, en calidad de representante legal de CONSORCIO ARAUQUITA-16; se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-001-2016, correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**, dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Convocatoria No.PAF-ATF-O-001-2016, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula octava del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-001-2016.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy, es la fecha de terminación del plazo contractual establecido para la Fase II del referido Contrato de Ejecución Condicional por Fases, por lo que el Contratista de Ejecución Condicional por Fases hace entrega de los siguientes productos:

Se realizó entrega del Informe Final de Fase II de proyecto.




**ACTA DE TERMINACIÓN FASE II**  
**Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-001-2016**

Para constancia, se firma la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-001-2016 del proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACÉNAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en original y dos (2) copias.

Dado a los siete (07) días del mes de Febrero del años 2017.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA




**RICARDO COGOLLO PONCE**  
 Representante Legal  
 CONSORCIO ARAUQUITA-16

EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN  
 CONDICIONAL POR FASES




**ANDRÉS PÉREZ PARRA**  
 Representante Legal  
 CONSORCIO APROING

LA CONTRATANTE



**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
 FIDUCIARIA BOGOTA S.A, actuando como  
 Administradora y vocera del FIDEICOMISO  
 ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

POR FINDETER



**OSCAR AMÍN GÓMEZ PADILLA**  
 Supervisor del contrato de interventoría  
 Vicepresidencia Técnica  
 Gerencia de Agua y Saneamiento Básico  
 Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –  
 FINDETER

Nota:

Remitir Acta de Terminación del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF- O-001-2016 así:  
 Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.  
 Copias: Contratista de Ejecución Condicional por Fases – CONSORCIO APROING  
 Contratista de Interventoría – CONSORCIO ARAUQUITA-16