

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA
AGUA PARA LA PROSPERIDAD**

ADENDA N° 6

FECHA: 07 DE MARZO DE 2017

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-004-2017

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA SECTOR HOJAS ANCHAS Y LA CRISTALINA”

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 Adendas del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato.

Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta.

Que el día 06 de Marzo de 2017, según el Cronograma de la presente Convocatoria, debía ser publicado el Documento de Solicitud de Subsanabilidad, no obstante, la página web de la Contratante sufrió ese día un daño en su plataforma tecnológica que impidió la publicación de dicha actividad, por lo que se procedió mediante Adenda No. 5 a hacer un ajuste al Cronograma a partir de la **“Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad”**.

No obstante lo anterior, la falla en la plataforma tecnológica persistió por lo que se hizo necesario nuevamente modificar el Cronograma.

Conforme a lo anterior, la contratante se permite realizar el siguiente ajuste al Cronograma de los Términos de Referencia, así:

- 1. Se modifica el Cronograma de la presente Convocatoria a partir de la Actividad “Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, el cual quedará así:**

**SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad	Hasta el 07 de marzo de 2017 <u>Hasta el 08 de marzo de 2017</u>

Oportunidad para subsanar	Hasta el 13 14 de marzo de 2017 Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 No. 19-20 Bogotá D.C.
Publicación del Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes	Hasta el 15 16 de marzo de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificación de requisitos habilitantes	Hasta el 17 21 de marzo de 2017
Publicación del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes	Hasta el 22 23 de marzo de 2017
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 23 24 de marzo de 2017 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogotá D.C.
Publicación del Informe de Evaluación Económica	Hasta el 29 30 de marzo de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica	Hasta el 31 03 de marzo abril de 2017
Determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas	Hasta el 04 05 de abril de 2017
Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y asignación de puntaje (Orden de elegibilidad).	Hasta el 06 07 de abril de 2017
Publicación acta de selección del contratista o de declaratoria desierta	Hasta el 10 de abril de 2017

En lo demás, los Términos de Referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificaciones.

CONVENCIONES: Las correcciones a realizar serán tachadas ~~tachadas~~ o **adicionadas**

Para constancia, se expide el siete (07) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.).