

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 10-Oct-19
---	-----------------------	---

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   I  

**Contrato:** PAF-ATF-O-004-2020.

**Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ.

**Fase o Etapa:** UNO (I)

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTÁ D.C., 13 DE JULIO DE 2020</b>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-ATF-O-004-2020
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA
<b>OBJETO</b>	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ</b>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	PIZARRO- BAJO BAUDÓ, CHOCO
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	\$4.163.592.464 M/CTE (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE)
<b>VALOR FASE I</b>	\$306.000.000 M/CTE (TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE)
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO VIC – RAPITEC</b> NIT No. 901.380.122-8 Representante Legal: LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE Representante Legal Suplente: ALFREDO ANDRES GONZALEZ GUZMAN Integrado por: RAPITEC LTDA / NIT: 800.170.850-4: (50% de Participación) VIC S.A.S, / NIT: 800.225.920-1: (50% de Participación)
<b>INTERVENTORIA</b>	<b>CONSORCIO S. PACIFICO</b>
<b>PLAZO</b>	FASE I: Dos(2) meses.
<b>FECHA DE INICIO</b>	13 de Julio de 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	13 de Septiembre de 2020

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase I citado (a), previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 10-Oct-19
---	-----------------------	---

como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No **101122880-3** expedida por la aseguradora **Seguros del estado S.A.** y aprobada el día el 14 de mayo de 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **101048138-2** expedida por la aseguradora **Seguros del estado S.A.**, aprobada el día el 04 de mayo de 2020, que están asociadas respecto a la firma del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Fase No. I**, el día 13 del mes julio del año 2020, el cual debe concluir el día 13 de septiembre del año 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA



Firma  
**LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE**  
**REPRESENTA LEGAL**  
**CONSORCIO VIC-RAPITEC**



Firma  
**EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO S.PACIFICO**

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.