

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: II

Contrato: PAF-ATF-O-004-2020.

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ.

Fase o Etapa: DOS (II)

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C., 21 DE JULIO DE 2021
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-ATF-O-004-2020</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>CONTRATO DE OBRA</i>
OBJETO	<i>LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>PIZARRO- BAJO BAUDÓ, CHOCO</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>\$6.561.829.734,41 M/CTE (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE)</i>
VALOR FASE II	<i>\$6.255.829.734,41 M/CTE (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE)</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO VIC – RAPITEC <i>NIT No. 901.380.122-8</i> <i>Representante Legal: LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE</i> <i>Representante Legal Suplente: ALFREDO ANDRES GONZALEZ GUZMAN</i> <i>Integrado por:</i> <i>RAPITEC LTDA / NIT: 800.170.850-4: (50% de Participación)</i> <i>VIC S.A.S, / NIT: 800.225.920-1: (50% de Participación)</i>
INTERVENTORIA	CONSORCIO S. PACIFICO
PLAZO	<i>FASE II: Ocho (8) meses.</i>
FECHA DE INICIO	<i>21 de Julio de 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>21 de Marzo de 2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase II citado (a), previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No **101122880** expedida por la aseguradora **Seguros del estado S.A.**, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **101048138** expedida por la aseguradora **Seguros del estado S.A.**, que están asociadas respecto a la firma del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Fase No. II**, el día 21 del mes julio del año 2021, el cual debe concluir el día 21 de marzo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA



Firma

LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIC-RAPITEC

INTERVENTORÍA



Firma

EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO S. PACIFICO

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.