

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 26 de agosto de 2019
CONTRATO NÚMERO	PAF-AFT-O-005-2019
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
OBJETO	LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)".
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITAN DE BUCARAMANGA (AMB)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio Lebrija – Departamento Santander
VALOR DEL CONTRATO	Dieciocho mil trescientos noventa y seis millones trescientos quince mil ciento catorce pesos M.C.TE (\$18.396.315.114)
VALOR DEL ANTICIPO	N.A.
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO AQUALLEBRIJA NIT. 901285968-5 R/L LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO</p> <p>OINCO S.A.S. NIT 900.037.384-8 (40%) R/L LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO</p> <p>INGELAS S.A.S. NIT 891.200.711-1 (30%) R/L SILVIO SALAZAR HERRERA</p> <p>EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ (15%) C.C. 80.217.108 DE BOGOTÁ</p> <p>CONSTRUSOCIAL S.A.S NIT. 819.002.537-3 (15%) R/L GERMAN VILLANUEVA CALDERON</p>
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO INTERVENTOR SANTANDER NIT 901.303.139-4 R/L RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ</p>



	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. – IEH GRUCON S.A. NIT. 860.038.516-3 (60%) ACI PROYECTOS S.A.S. NIT. 860.059.851-6 (40%)
PLAZO	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIO	26/08/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2020

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato de obra No. PAF-AFT-O-005-2019, Optimización del Suministro de Agua Potable para el Municipio de Lebrija, Santander, Mediante la Construcción de la Conducción desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia, en el contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de obra No. PAF-AFT-O-005-2019, el día Veintiséis (26) de agosto del año 2019, el cual debe concluir el día veinticinco (25) de octubre del año 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA


LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
Representante Legal
CONSORCIO AQUALBRIJA

EL INTERVENTOR


RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTOR SANTANDER