

	ACTA DE INICIO	Código: ADTI-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 10-Oct-19
---	-----------------------	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ, D.C., 13 DE JULIO DE 2020</i>
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-O-006-2020
TIPO DE CONTRATO	<i>CONTRATO DE OBRA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (7.385.759.225,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO ARAHUAC</i> - <i>LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%)</i> <i>C.C.: 9.523.864</i> - <i>2JS S.A.S (50%)</i> <i>NIT: 900.772.503-1</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO INTERBAS MIRAFLORES 2020</i> - <i>INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.A.S. (50%)</i> <i>NIT: 900.318.914-8</i> - <i>INGENIERIA BASICA S.A.S. (50%)</i> <i>NIT: 811.035.534-4</i>
PLAZO	<i>NUEVE (9) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>13/07/2020</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>13/04/2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato No. PAF-ATF-O-006-2020 que tiene como objeto CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **2264** expedida por la aseguradora **Axa Colpatría Seguros S.A.S.** y aprobada el día 08 del mes de julio del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **2248** expedida por la aseguradora **Axa**

	ACTA DE INICIO	Código: ADTI-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 10-Oct-19
---	-----------------------	---

Colpatria Seguros S.A.S., aprobada el día 08 del mes de julio del año 2020, que están asociadas a suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATF-O-006-2020 “CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”**, el día 13 del mes de julio del año 2020, el cual debe concluir el día 13 del mes de abril del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



JOSE FABIAN SIERRA MESA
CC. 74.187.485
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARAHUAC

INTERVENTOR



DORA CRISTINA OLIVEROS ZAPATA
C.C. 43.830.686
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERBAS MIRAFLORES
2020

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito