

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-O-028-2021</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO AHV 2021</i>
INTERVENTOR	<i>FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO</i>
SUPERVISOR	<i>JUAN FERNANDO PAYARES</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SIETE (7) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>\$2.760.814.371.00</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>28-07-2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>28-07-2022</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> <i>03-09-2021</i>	<i>Hasta</i> <i>04-12-2021</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>NA</i>	<i>NA</i>
	Reinicio No. 1	<i>04-12-2021</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>Tres (3) Meses</i>		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>Por un Plazo de Dos (2) Meses.</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	<i>Dos (2) Meses</i>		
ADICIONES	Adición No 1	<i>NA</i>	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NA
-------------------------------------	----

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	<i>Siete (7) meses</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$2.760.814.371.00
FECHA DE TERMINACIÓN	28-07-2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría PAF-ATF-O-028-2021 dando cumplimiento de las mismas en el plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos ejecutados en el marco del contrato de Obra PAF-ATF-O-028-2021, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA


No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Limpieza general de la obra	Limpieza general en cada uno de los tramos, recolección de material sobrante de excavación, material de demolición, sobrante de material de relleno
2	Puesta en marcha del sistema de Bombeo de aguas residuales del Barrio el Chico	Instalación y Puesta en marcha del sistema en reunion de recibo a satisfacción por parte de la comunidad y la secretria de planeación del municipio
3	Arreglos finales de algunas viviendas intervenidas	Arreglo de los frentes de las viviendas, reparacion de andenes y los reductores de velocidad de los barrios la sonrisa y el Refugio.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE – *PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETR ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A* para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Veintiocho (28)** días del mes de **julio** del año **2022**.

INTERVENTORÍA

CONTRATISTA



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 10.549.160



Firma
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AHV 2021

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor