

36946

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación; Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA No. _____

Contrato: PAF-ATF-O-043-2022
Proyecto: Reconstrucción Acueducto Mocoa
Fase o Etapa: N/A.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	<i>Obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>CONTRATAR "LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO."</i>
NÚMERO DEL CONTRATO:	<i>PAF-ATF-O-043-2022</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	<i>Se realiza reinicio del contrato para dar comienzo a la ejecución de obras contempladas en el alcance del proyecto</i>
CONTRATISTA:	<i>OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT. 900.821.671-1 RL FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ CC. 77.093.001</i>
INTERVENTOR:	<i>CONSORCIO MOCOA ETAPA III NIT.900.821.671-1 RL Diego Fernando Garcia Borrero C.C. 79.723.595 Bta</i> <i>INTEGRANTE 1 VGC PROYECTOS SAS NIT. 900.864.814-0 Representante legal DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO C.C 79.723.595 Porcentaje de participación 50%</i> <i>Integrante 2 LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON C.C. 19.207.601 Porcentaje de participación 50%</i>
SUPERVISOR:	<i>Juan Carlos Paredes Hernández C.C. 13.455.259 Cúcuta</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>(5) cinco meses y (15) quince días</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>Mil seiscientos un millones de pesos \$ \$ 1.601.000.000</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>16/08/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>31/01/2023</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.	Desde (28/12/2022)	Hasta (28/02/2023)
		Prórroga a la suspensión No.	(dd/mm/aaaa) N/A	(dd/mm/aaaa) N/A
	Reinicio No.		(13/02/2023)	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	Un (1) mes, Doce (12) días			
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	<Escriba el número de días o meses>		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	<Escriba en días o en meses el tiempo de las prórrogas> cuando aplique			
ADICIONES:	Adición No	<escriba el valor de la adición No. 1(cuando aplique) (en letras y números)>		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	<Escriba el valor total de las adiciones (en letras y números)>			

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *contrato*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **28 de diciembre del 2022** toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación a los **veinte y dos (22)** días del mes de **marzo** del año **2023**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER SAS** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **trece (13)** días del mes de **febrero** del año **2023**

CONTRATANTE †




LFMC Firma
DB
DMC
JULIAN GARCIA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTA SA actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

CONTRATISTA



Firma
FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación OR CONSTRUCTORES
E INGENIERIA SAS
C.C 77.093.001

INTERVENTORIA



Firma

DIEGO F. GARCIA BORRERO

Representante Leal

En representación de CONSORCIO

MOCOA ETAPA III

C.C79.723.595 de Bogotá

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

