

CONTRATO  PROYECTO  FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa: \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA 30/01/2020
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-O-045-2019
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO –HUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA
VALOR DEL CONTRATO/ PROYECTO	15.356.858.116 (QUINCE MIL MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS MONEDA LEGAL)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL G.A.D PITALITO, ARMANDO ALFONSO PAZ MARTÍNEZ (50%); DUVERNEY RESTREPO GARCÍA (10%); HEVEQUI GENERAL BUSINESS S.A.S. (30%) Y DAMAJO INGENIERÍA S.A.S (10%), REPRESENTANTE LEGAL DUVERNEY RESTREPO GARCÍA C.C 6.499.732
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTER HUILA 2019, CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S NIT. 900.224.274-4 (50%); OLT CONSTRUCTORES S.A.S NIT. 900.115.716 (50%) REPRESENTANTE LEGAL CRISTOBAL MESA GONZÁLEZ C.C 73.583.530
PLAZO	VEINTE MESES (20)
FECHA DE INICIO	30/01/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato PAF-ATF-O-045-2019 “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No.33-45-101088253 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobada el día el 07 del mes 01 del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.33-40-101056640, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día el 02 del mes 01 del año 2020, que está(n) asociada(s) a la terminación de la etapa / fase No. 1 de este contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato No. PAF-ATF-O-045-2019, “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA”, el día 30 del mes enero del año 2020, el cual debe concluir el día 30 del mes septiembre del año 2021.


	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: ADTI-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 10-Oct-19
---	-----------------------	--

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

  
Firma  
**DUVERNEY RESTREPO GARCÍA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
UNIÓN TEMPORAL G.A.D PITALITO

INTERVENTOR/SUPERVISOR

  
Firma  
**CRISTOBAL MESA GONZÁLEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTER HUILA 2019