

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

CONTRATO

 PROYECTO

 FASE/ETAPA

 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-O-046-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA 806, NIT. 901.511.773-6 REPRESENTANTE LEGAL: JOHAN RICARDO PULIDO OCAMPO (C.C. 80.803.524) ESTÁ CONFORMADO POR: INVERLINE S.A.S. NIT. 900.350.412-7 (50%) MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. NIT. 900.459.311-1 (30%) PROAD S.A.S. NIT. 900.088.927-5 (20%)
INTERVENTOR:	CONSORCIO JOROPO, NIT. 901.512.495-8 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCIA (C.C. 1.013.623.379) ESTÁ CONFORMADO POR: PROCIVING S.A.S. NIT. 900.905.675-0 (50%) JOSE ALFONSO MORON QUIROZ C.C. 77.0311.517-9 (49%) FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA C.C. 12.713.799-1 (1%)
SUPERVISOR:	ING. BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON
PLAZO INICIAL CONTRATO:	DIECISIETE (17) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$8.885.332.441,75) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	02/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	16/04/2024

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 15/02/2022	<i>Hasta</i> 15/04/2022
		Reinicio No. 1	16/04/2022	
	Suspensión No. 2	13/06/2023	28/06/2023	
	Reinicio No. 2	29/06/2023		
	Suspensión No. 3	20/03/2024	2/04/2024	
	Reinicio No. 3	03/04/2024		
	TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	<i>(89) Ochenta y nueve días</i>		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	<i>Dos (2) meses</i>		
	Prórroga No.2	<i>Uno (1) meses</i>		
	Prórroga No.3	<i>Dos (2) meses veinte (20) días</i>		
	Prórroga No.4	<i>Cuarenta (40) días</i>		
	Prórroga No.5	<i>Treinta y uno (31) días</i>		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	<i>9 meses y un día</i>			
ADICIONES:	Adición No. 1	<i>Mil doscientos veintiseis millones cero cincuenta y siete novecientos veintisiete pesos MCT (\$1.226.057.927,00)</i>		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	<i>Mil doscientos veintiseis millones cero cincuenta y siete novecientos veintisiete pesos MCT (\$ 1.226.057.927,00)</i>			

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato anteriormente citado, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el día veinte (20) de marzo de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación a los dieciséis (16) días del mes de abril del año 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE "FIDUCIARIA BOGOTA actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER" para su aprobación

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes abril del año 2024.

CONTRATANTE




Firma

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.S

Actuando como administradora y vocero
del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO**
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

CG
LFMC
DMR
LMPP

CONTRATISTA



Firma

JOHAN RICARDO PULIDO OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

En representación del Consorcio Arauca 806

INTERVENTOR



Firma

EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del Consorcio Joropo

Original: Contratante

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

