

**CONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ETAPA II**

**RELACIÓN OBRAS NO EJECUTADAS EN TRAMOS INTERVENIDOS ETAPA I, PARA
EJECUTAR ETAPA II**

	TRAMO	OBSERVACIONES
1	C88-C88A	Caja ciega, # de contador 819255, no se entregó.
2	C88-C88A	Caja ciega, Calle 50A # 55-115, no se entregó.
3	C88-C88A	Caja ciega, Calle 50 # 54-23, no se entregó.
4	C88-C88A	Pavimentación, tramo pendiente por conformación y pavimentación.
5	C88-C90	Pavimentación, tramo pendiente por conformación y pavimentación.
6	C148-C150	Caja ciega, # de contador 170641, no se entregó.
7	C148-C150	Caja ciega, carrera 53 #51-08, no se entregó.
8	C148-C150	Caja ciega, calle 51 #53-67, no se entregó.
9	C148-C150	Caja ciega, calle 51 #53-53, no se entregó.
10	C148-C150	Caja ciega, calle 51 #53-37, no se entregó.
11	C148-C150	Caja ciega, calle 51 #53-40, no se entregó.
12	C148-C150	Caja ciega, calle 51 #53-20, no se entregó.
13	C194-C150	Caja ciega, carrera 53 # 51-81, no se entregó.
14	C194-C150	Caja ciega, carrera 53 # 51-79, no se entregó.
15	C194-C150	Caja ciega, carrera 53 # 51-62, no se entregó.
16	C194-C150	Caja ciega, # de contador 158400, no se entregó.
17	C194-C150	Caja ciega, # de contador 159403, no se entregó.
18	C102-C140	Caja ciega, carrera 52 # 49-16, no se entregó.
19	C102-C140	Caja ciega, carrera 52 # 49-22, no se entregó.
20	C102-C140	Caja ciega, carrera 52 # 49-32, no se entregó.
21	C102-C140	Caja ciega, carrera 52 # 49-38, no se entregó.
22	C102-C140	Caja ciega, carrera 52 # 49-56, no se entregó.
23	C102-C140	Caja ciega, calle 50 # 51-77 taller, casa esquina , no se entregó.
24	C140-C156	Caja domiciliar ciega, Cra 52 #50-29, no se entregó.
25	C140-C156	Caja domiciliar ciega, Cra 52 #50-44, no se entregó.
26	C140-C156	Caja domiciliar ciega, Cra 52 #50-47, no se entregó.
27	C140-C156	Caja domiciliar ciega, # de contador 173150, no se entregó.
28	C140-C156	Caja domiciliar ciega, Cra 52 #50-73, no se entregó.
29	C216-C206	Caja domiciliar ciega, Cra 51 #53-47, no se entregó.
30	C130B-C130	Caja domiciliar ciega, Cra 48 #50-18, no se entregó.
31	C130-C112	Caja domiciliar ciega, Cra 48 #49-48, no se entregó.
32	C130-C112	Caja domiciliar ciega, Cra 48 #49-24, no se entregó.
33	C61-C63	Falta construir dissipador, canal escalonado
34	C60-C59	Caja domiciliar ciega, Cra 48 #47-05, no se entregó.
35	C198-CJ196	Caja domiciliar ciega, Cra 54 #52-22, no se entregó.
36	C198-CJ196	Caja domiciliar ciega, Cra 54 #52-17, no se entregó.
37	C198-CJ196	Caja domiciliar ciega, Cra 54 #52-08, no se entregó.
38	C198-CJ196	Caja domiciliar ciega, Cra 54 # de contador 1441060, no se entregó.
39	C198-CJ196	Caja domiciliar ciega, Cra 54 # de contador 141890, esquina, no se entregó.

**CONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ETAPA II**

**RELACIÓN OBRAS NO EJECUTADAS EN TRAMOS INTERVENIDOS ETAPA I, PARA
EJECUTAR ETAPA II**

	TRAMO	OBSERVACIONES
40	C198-CJ196	Caja domiciliar ciega, Cra 54 # de contador 141080, no se entregó.
41	C195-C194	Caja domiciliar ciega, Calle 52 #53-56, no se entregó.
42	C194-C200	Caja domiciliar ciega, # de contador 144600, no se entregó.
43	C194-C200	Caja domiciliar ciega, Carrera 53 #52-23, no se entregó.
44	C194-C200	Caja domiciliar ciega, Carrera 53 #52-27, no se entregó.
45	C194-C200	Caja domiciliar ciega, Carrera 53 #52-33, no se entregó.
46	C194-C200	Caja domiciliar ciega, Carrera 53 #52-37, no se entregó.
47	C194-C200	Caja domiciliar ciega, # de contador 144155, no se entregó.
48	C194-C200	Caja domiciliar ciega, Carrera 53 #52-47, no se entregó.
49	C194-C200	Caja domiciliar ciega, # de contador 144000, no se entregó.
50	C210-C186	Caja domiciliar ciega, # de contador 537200, no se entregó.
51	C210-C186	Caja domiciliar ciega, carrera 50 # 52-13, no se entregó.
52	C168-A170	Caja domiciliar, calle 51 # 48-46, ciega no se entregó.
53	C168-A170	Caja domiciliar, calle 51 # 48-19, ciega no se entregó.
54	C168-A170	Caja domiciliar, calle 51 # 48-11, ciega no se entregó.
55	C112-C110	Caja domiciliar, # de contador 400100, ciega no se entregó.
56	C112-C110	Caja domiciliar, # de contador 011700, ciega no se entregó.
57	C112-C110	Caja domiciliar, # de contador 033000, ciega no se entregó.
58	C112-C110	Caja domiciliar, calle 49 # 48-35, ciega no se entregó.
59	C112-C110	Caja domiciliar, calle 49 # 48-30, ciega no se entregó.
60	C112-C110	Caja domiciliar, calle 49 parqueadero, ciega no se entregó.
61	C112-C110	Caja domiciliar, calle 49 # 48-42, ciega no se entregó.
62	C112-C110	Caja domiciliar, calle 49 # 48-50, ciega no se entregó.
63	C112-C110	Caja domiciliar, # de contador 032700, ciega no se entregó.
64	C110-C108	Caja domiciliar, calle 49 # 49-39, ciega no se entregó.
65	A170-C174A	Caja domiciliar, # de contador 106800, ciega no se entregó.
66	A170-C174A	Caja domiciliar, calle 51 # 47-73, ciega no se entregó.
67	A170-C174A	Caja domiciliar, calle 51 # 47-77, ciega no se entregó.
68	A170-C174A	Caja domiciliar, calle 51 # 47-83, ciega no se entregó.
69	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-11, ciega no se entregó.
70	C30-C24	Caja domiciliar, # 076100, ciega no se entregó.
71	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-23, ciega no se entregó.
72	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-21, ciega no se entregó.
73	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-27, ciega no se entregó.
74	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-39, ciega no se entregó.
75	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-41, ciega no se entregó.
76	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-45, ciega no se entregó.
77	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-51, ciega no se entregó.
78	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-46, ciega no se entregó.

**CONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ETAPA II**

**RELACIÓN OBRAS NO EJECUTADAS EN TRAMOS INTERVENIDOS ETAPA I, PARA
EJECUTAR ETAPA II**

	TRAMO	OBSERVACIONES
79	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 073620, ciega no se entregó.
80	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49B-45, ciega no se entregó.
81	C30-C24	Caja domiciliar, calle 46 # 49-55, ciega no se entregó.
82	C24-C27	Caja domiciliar, calle 46 Serviauteco, ciega no se entregó.
83	C24-C27	Caja domiciliar, calle 46 # 50-17, ciega no se reportó.
84	C24-C27	Caja domiciliar, calle 46 # 50-33, ciega no se reportó.
85	C160-C134	Caja domiciliar, carrera 50 # 50-68 , ciega no se reportó.
86	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
87	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
88	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
89	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
90	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
91	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
92	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
93	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
94	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
95	C108-C64	Sumidero transversal C108, falta cosntruir.
96	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #48-72, falta construir.
97	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #026600, falta construir.
98	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #48-65, falta construir.
99	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #028687, falta construir.
100	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #48-56, falta construir.
101	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 Hotel campestre, falta construir.
102	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #48-52, falta construir.
103	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 #48-46, falta construir.
104	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 # 026900 , ciega no se reportó.
105	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 # 48-47 , ciega no se reportó.
106	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 # 48-44 , falta construir.
107	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 # 48-15, ciega no se reportó.
108	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 # 48-14, ciega no se reportó.
109	C108-C64	Caja domiciliar, carrera 50 # 48-09, ciega no se reportó.
110	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
111	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
112	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
113	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
114	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
115	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
116	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
117	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.

**CONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ETAPA II**

**RELACIÓN OBRAS NO EJECUTADAS EN TRAMOS INTERVENIDOS ETAPA I, PARA
EJECUTAR ETAPA II**

	TRAMO	OBSERVACIONES
118	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
119	C64-C52	Sumidero transversal C64, falta cosntruir.
120	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #042300, falta construir.
121	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-75, falta construir.
122	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-67, falta construir.
123	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #041900, falta construir.
124	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 # 47-47, falta construir.
125	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 # 47-38, falta construir.
126	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-34, falta construir.
127	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 # 47 callejón, falta construir.
128	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-37, falta construir.
129	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-24, falta construir.
130	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-19, falta construir.
131	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-13, falta construir.
132	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 #47-08, falta construir.
133	C64-C52	Caja domiciliar, carrera 50 esquina, falta construir.
134	C64-C52	Afirmado pendiente por ejecutar
135	C64-C52	Pavimento pendiente por ejecutar
136	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
137	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
138	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
139	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
140	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
141	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
142	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
143	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
144	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
145	C52-C24	Sumidero transversal C52, falta cosntruir.
146	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 tienda D1, falta construir.
147	C52-C24	Afirmado pendiente por ejecutar
148	C52-C24	Pavimento pendiente por ejecutar
149	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 46-43, ciega no se reportó.
150	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 46-49, ciega no se reportó.
151	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 46-47, ciega no se reportó.
152	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 46-32, ciega no se reportó.
153	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 46-43, ciega no se reportó.
154	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 052105, ciega no se reportó.
155	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 052200, ciega no se reportó.
156	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 46-08, falta construir.

**ONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ETAPA II**

**RELACIÓN OBRAS NO EJECUTADAS EN TRAMOS INTERVENIDOS ETAPA I, PARA
EJECUTAR ETAPA II**

	TRAMO	OBSERVACIONES
157	C52-C24	Caja domiciliar, carrera 50 # 052900, falta construir.
158	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-74, ciega no se reportó.
159	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-121, ciega no se reportó.
160	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-66, ciega no se reportó.
161	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 070450, ciega no se reportó.
162	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-56, ciega no se reportó.
163	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-93, ciega no se reportó.
164	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-43, ciega no se reportó.
165	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-42, falta construir.
166	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-36, falta construir.
167	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-32, falta construir.
168	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-30, falta construir.
169	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
170	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
171	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
172	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
173	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
174	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
175	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
176	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
177	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
178	C24-C16	Sumidero transversal C24, falta construir.
179	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-75, ciega no se reportó.
180	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-73, ciega no se reportó.
181	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-71, ciega no se reportó.
182	C24-C16	Caja domiciliar, carrera 50 # 45-20, ciega no se reportó.
183	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
184	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
185	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
186	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
187	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
188	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
189	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
190	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
191	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
192	C16-C12	Sumidero transversal C16, falta cosntruir.
193	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
194	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
195	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.

**CONSTRUCCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO
DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ETAPA II**

**RELACIÓN OBRAS NO EJECUTADAS EN TRAMOS INTERVENIDOS ETAPA I, PARA
EJECUTAR ETAPA II**

	TRAMO	OBSERVACIONES
196	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
197	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
198	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
199	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
200	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
201	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
202	C102-C98	Sumidero lateral C102, falta construir.
203	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
204	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
205	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
206	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
207	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
208	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
209	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
210	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
211	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
212	C102-C98	Sumidero lateral C97, falta construir.
213	C70-C66	Caja domiciliar, calle 48 # 036600, ciega no se reportó.
214	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
215	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
216	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
217	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
218	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
219	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
220	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
221	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
222	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
223	C70-C66	Sumideros laterales, falta construirse
224	C70-C66	MH C66, no se realiza empalme aún
225	C68B-C104A	Caja domiciliar, carrera 52 #48-09, ciega no se reportó.
226	C68B-C104A	Caja domiciliar, carrera 52 #48-27, ciega no se reportó.
227	CJ126-A125	Pavimentación tramo pendiente por conformación y pavimento.
228	CJ126-A125	Afirmado, tramo pendiente por conformación y pavimentación.