

	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-------------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, 29 de octubre de 2021
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF- AFT-O-048-2021
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA
<b>OBJETO</b>	<b>CONTRATAR LA “OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III”.</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III”.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	AGUA DE DIOS, CUNDINAMRCA
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (4.118.249.449.00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO AGUA DE DIOS</b> NIT 901.511.985-0 <b>RL PASTOR DE JESUS LOPEZ</b>  <b>INTEGRANTES:</b> <b>INCITECO S.A.S</b> NIT 800.104.214-9 (33.34%) <b>RL PASTOR DE JESUS LOPEZ</b>  <b>IDESTRA S.A EN REORGANIZACIÓN</b> NIT 900.203.601-3 (33.34%) <b>RL. MATEO BORRERO PABON C.C</b>  <b>MJPR CONTRUCCIONES S.A.S</b> NIT 900.629.376-1 (33.33%) <b>MILTON JAVIER POVEDA ROJAS</b>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS NIT: 900.416.314-9 R.L. FABIAN ANDRES VALLEJO PACHO
<b>PLAZO</b>	SIETE (7) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	29/10/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/05/2022


	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo, Contrato de obra previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. NB-100176633 expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, y aprobada el día 22 mes octubre del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NB-100037787 expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, NB-100038309 Amparo básico labores y operaciones y prestaciones sociales NB -1000178470 que están asociadas a la suscripción de este contrato No. PAF-ATF-O-048-2021

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de PAF- AFT-O-O48-2021 del proyecto de optimización y construcción del sistema de acueducto urbano del municipio de Agua de Dios - FASE II”, el día VEINTINUEVE (29) del mes octubre del año 2021, el cual debe concluir el día 29 (veintinueve) del mes mayo del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**PASTOR DE JESUS LOPEZ**  
**Representante Legal**  
**CONSORCIO AGUA DE DIOS**

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**FABIAN ANDRES VALLEJO PACHO**  
**Representante Legal**  
**VALLEJO H INGENIEROS**  
**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES**  
**SAS**