


CONTRATO **PROYECTO** **FASE O ETAPA** **No. Fase / Etapa:** I



LUGAR Y FECHA	BOGOTA DC, 5 DE MARZO DE 2018
CONTRATO NÚMERO	CONTRATO N° PAF-ATF-O-061 -2017
TIPO DE CONTRATO	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES
OBJETO	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.”
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA ETAPA II
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE ARACATACA (MAGDALENA)
VALOR DE LA FASE I	CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$40.149.220)
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES ARACATACA
INTERVENTOR / SUPERVISOR	GERMAN ANTONIO_BALLESTAS BERDEJO
PLAZO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	5 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE ABRIL DE 2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la FASE I del Contrato PAF-ATF-O-061--2017, cuyo objeto es: Ejecución condicional en Fases del Proyecto Optimización y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Aracataca, departamento del Magdalena – Etapa II.”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase I del Contrato-PAF-ATF-O-061-2017, el día 5 del mes de marzo del año 2018, el cual debe concluir el día 20 del mes de abril del año 2018.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA	INTERVENTOR
	
Firma	Firma
<u>FAISAL CURE ORFALE</u> <u>REPRESENTANTE LEGAL</u> <u>UNIÓN TEMPORAL REDES ARACATACA</u>	<u>GERMAN BALLESTAS BERDEJO</u> <u>REPRESENTANTE LEGAL</u> <u>GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO</u>