



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II**  
**Contrato de Interventoría No. PAF-ATF- I-054-2015**

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C, 2 de mayo de 2017
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	PAF-ATF- I-054-2015
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ETAPA I."
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ETAPA I.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	4 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	2 DE FEBRERO DE 2017
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	UNO (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE MARZO DE 2017
VALOR FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	\$47.108.238.00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE)
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	CONSORCIO CHARALÁ 2015, NIT:900.897.734-1 esto es,  MANOV INGENIERÍA LTDA, NIT 800.176.931-1 CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO – REPRESENTANTE LEGAL PARTICIPACIÓN: 50%  CONCEP S.A.S. NIT 800.190.821-6 RICARDO COGOLLO PONCE – REPRESENTANTE LEGAL PARTICIPACIÓN: 50%
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO PROSPERIDAD 2015, C.C./NIT:900.901.222-1, representante legal y su porcentaje de participación, así:  VNF SAS



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II**  
**Contrato de Interventoría No. PAF-ATF- I-054-2015**

	HORACIO VEGA CARDENAS Rep. Legal C.C./NIT : 91.209.970 /900.049.274-8 % de participación : 30 %  HORACIO VEGA CARDENAS C.C. 91.209.970 % de participación : 30%
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES</b>	CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos **CAROLINA LOZANO OSTOS**, identificada con C.C. 39.692.285 de Bogotá en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter, **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO**, identificado con C.C. 19.292.675 de Bogotá, en calidad de representante legal de **CONSORCIO CHARALÁ 2015**, Y **OSCAR AMIN GOMEZ PADILLA**, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-054-2015, se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo a Satisfacción de la Fase II del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-054-2015, correspondiente al proyecto INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ETAPA I", dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-054-2015, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula PRIMERA del Orosí No. 1 del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-054-2015

Así las cosas, en consideración a que el informe producto de la FASE II, se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados en los documentos contractuales para esta fase, se procederá a la suscripción de la presente Acta de Recibo a Satisfacción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula PRIMERA del Orosí No. 1 del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-054-2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha las partes se encuentran dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-054-2015 para la suscripción de la presente Acta.

Para constancia, se firma la presente Acta de Recibo a Satisfacción de la Fase II del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-075-2015 del proyecto INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ETAPA I.", en original y dos (2) copias



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II**

**Contrato de Interventoría No. PAF-ATF- I-054-2015**

Dado a los DOS (2) días del mes de mayo del años 2017.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, actuando como  
Administradora y vocera del FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

**CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO**  
Representante Legal  
CONSORCIO CHARALA 2015

Vo.Bo. SUPERVISOR

**OSCAR AMIN GOMEZ PADILLA**  
Supervisor del Contrato de Interventoría

Nota:

Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.

Copias: Contratista de Ejecución Condicional por Fases – CONSORCIO CHARALA 2015

Contratista de Obra – CONSORCIO PROSPERIDAD 2015.

FINDETER - Carpeta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-I-054-2015.

