



ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-I-054-2015

CONTRATO No.	PAF-ATF-I-054-2015
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I. FASE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO
PROYECTO	LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO DE LA FASE II	4 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRORROGA DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II	4 DE MARZO DE 2017
VALOR DE LA FASE II	\$94.033.568,00.
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	<p><i>CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 C.C./NIT: 900.901.222-1 Representante Legal y su porcentaje de participación, así:</i></p> <p>VNF SAS HORACIO VEGA CARDENAS <i>Representante legal</i> C.C./NIT: 91.209.970 / 900.049.274-8 <i>Participación 30%</i></p> <p>HORICIO VEGA CARDENAS C.C. 91209 970 <i>Participación 30%</i></p> <p>LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DARIO COHEN BARRIOS ZINMERMAN C.C./NIT: 84.030.269/825.000.164-2 <i>Participación 40%</i></p>
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p>CONSORCIO CHARALÁ 2015 NIT: 900.897.734-1 esto es,</p> <p>MANOV INGENIERIA LTDA, NIT 800.176.931-1 CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO <i>Representante Legal</i> <i>Participación: 50%</i></p> <p>CONCEP S.A.S NIT 800.190.821-6 RICARDO COGOLLO PONCE</p>



ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-I-054-2015

<i>Representante Legal</i> <i>Participación 50%</i>
--

Entre los suscritos **CAROLINA LOZANO OSTOS**, identificado con C.C. 39.692.985 de Bogotá, en calidad de representante legal de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, y **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.292.675 de Bogotá, Representante Legal del **CONSORCIO CHARALÁ 2015** identificado con RUT No. 900.897.734 – 1 quien ejerce la Interventoría del contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-054-2015, y **OSCAR AMÍN GÓMEZ PADILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.881.092, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Interventoría Condicional por Fases No. PAF-ATF-I-054-2015, correspondiente al proyecto LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I. FASE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO, dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-054- 2015, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-I-054- 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy, es la fecha de terminación del plazo contractual establecido para la Fase II del referido Contrato de Interventoría.

Para constancia, se firma la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-054-2015 del proyecto LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I. FASE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO, en original y dos (2) copias.

Dado a los cuatro (4) días del mes de Marzo del años 2017.

CONTRATANTE

CAROLINA LOZANO OSTOS
 Representante Legal
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
 Administradora y vocera del PATRIMONIO
 AUTÓNOMO FIDEICOMISO
 ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

INTERVENTOR

CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
 Representante Legal
 CONSORCIO CHARALA 2015



ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-I-054-2015

SUPERVISOR



OSCAR AMÍN GÓMEZ PADILLA
SUPERVISOR

Nota:

Remitir: Acta de Inicio de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137-2016 (Folios 3), así:
Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.
Copias: Contratista de Interventoría – CONSORCIO CHARALA 2015
FINDETER - Carpeta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137-2106.