

ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-0-137-2015

CIUDAD Y FECHA	Bogotá 4 de Marzo de 2017
CONTRATO No.	PAF-ATF-0-137-2015
OBJETO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO DE LA FASE II	4 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRORROGA DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II	4 DE MARZO DE 2017
VALOR DE LA FASE II	\$94.033.568,00.
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	<p><i>CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 C.C./NIT: 900.901.222-1 Representante Legal y su porcentaje de participación, así:</i></p> <p>VNF SAS HORACIO VEGA CARDENAS Representante legal C.C/NIT: 91.209.970 / 900.049.274-8 Participación 30%</p> <p>HORICIO VEGA CARDENAS C.C. 91209 970 Participación 30%</p> <p>LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DARIO COHEN BARRIOS ZINMERMAN C.C./NIT: 84.030.269/825.000.164-2 Participación 40%</p>
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p>CONSORCIO CHARALÁ 2015 NIT: 900.897.734-1 esto es,</p> <p>MANOV INGENIERIA LTDA, NIT 800.176.931-1 CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO Representante Legal Participación: 50%</p> <p>CONCEP S.A.S NIT 800.190.821-6 RICARDO COGOLLO PONCE Representante Legal Participación 50%</p>


ACTA DE TERMINACIÓN FASE II
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-0-137-2015

	CONCEP S.A.S NIT 800.190.821-6 RICARDO COGOLLO PONCE <i>Representante Legal</i> <i>Participación 50%</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entre los suscritos **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO**, identificado con C.C. 19.292675 de Bogotá, en calidad de representante legal de **CONSORCIO CHARALÁ 2015** y **HORACIO VEGA CARDENAS**, identificado con C.C. 91.209.970 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de **CONSORCIO PROSPERIDAD 2015**; se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137-2015, correspondiente al proyecto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I, dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-137- 2015, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137- 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy, es la fecha de terminación del plazo contractual establecido para la Fase II del referido Contrato de Ejecución Condicional por Fases, por lo que el Contratista de Ejecución Condicional por Fases hace entrega de los siguientes productos:

- Topografía, planimetría, altimetría y batimetría
- Resultados de los ensayos de laboratorio y demás pruebas de calidad de materiales realizadas
- Estudios geotécnicos y diseños de cimentaciones
- Modelación y ajuste de diseños hidráulicos
- Modelación y ajustes de diseños estructurales
- Componentes electromecánicos (No Aplica)
- Métodos constructivos (con fundamento en los parámetros geotécnicos)
- Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad
- Análisis de precios unitarios no previstos
- Informe y gestión predial
- Listado y estado de licencias y permisos

**ACTA DE TERMINACIÓN FASE II****Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-0-137-2015**

Para constancia, se firma la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137-2015 del proyecto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ETAPA I, en original y dos (2) copias.

Dado a los cuatro (4) días del mes de marzo del año 2017.

CONTRATISTA

HORACIO VEGA CÁRDENAS
Representante Legal
CONSORCIO PROSPERIDAD 2015
C.C. 91.209.970 de Bucaramanga

INTERVENTOR

CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
Representante Legal
CONSORCIO CHARALÁ 2015
C.C. 19.292675 de Bogotá

Nota:

Remitir Acta de Terminación del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137-2015 (Folios 3), así:

Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.

Copias: Contratista de Ejecución Condicional por Fases – CONSORCIO PROSPERIDAD 2015

Contratista de Interventoría – CONSORCIO CHARALÁ 2015.

FINDETER - Carpeta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-137-2015.

