

ACTA DE SUSPENSIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-140-2015

OBJETO: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE REBOMBEO II ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO MUNICIPIO DE TUBARÁ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

La CONTRATANTE, en ejercicio de sus facultades y en especial las establecidas en el numeral 20 del Capítulo II de los Términos de Referencia procede a suspender temporalmente la Convocatoria No. PAF-ATF-O-140-2015, la cual tiene por objeto contratar la “**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE REBOMBEO II ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO MUNICIPIO DE TUBARÁ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**”, a partir de la etapa denominada en el cronograma: “*Publicación de la adenda, en caso de proceder*”.

Lo anterior tiene fundamento en las observaciones presentadas por algunos interesados, las cuales se citan a continuación:

Interesado: YS CONSTRUCCIONES, mediante comunicado enviado por medio electrónico el 10 de junio de 2015 a las 11:03 a.m. el cual en su tenor literal señala:

“(…)

2. *Luego de realizar solicitudes de cotización a diferentes proveedores, el costo del tanque de almacenamiento a ofertar, está muy por encima del presupuesto oficial cerca del 30%, dado en su mayoría por la devaluación del peso colombiano enfrente al dólar en los últimos meses*”.

Interesado: ESPINA & DELFIN COLOMBIA, mediante comunicado enviado por medio electrónico el 10 de junio de 2015 a la 1:12 p.m., el cual en su tenor literal señala:

“(…)

2. *Según el Capítulo II, INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES, numeral 3 PRESUPUESTO pagina 5, consideramos que el presupuesto estimado para el ítem TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3,000 m³ – SUMINISTRO y luego de realizar un estudio de mercado de acuerdo a las especificaciones del tanque de almacenamiento exigidas, observamos un déficit en el presupuesto estimado de cerca del 30%. Situación*

que se puede atribuir a que en la fecha de realizarse los estudios técnicos el precio del dólar podría estar oscilando los \$ 1950 COP y en la actualidad la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se encuentra en \$ 2564 COP1. Dicha devaluación del peso colombiano frente al dólar en los últimos años hace necesario replantear ya sea el valor de este ítem o su modificación por un tanque de otra especificación (concreto) o menor capacidad.”

Interesado: PRESUPUESTOS ISB, mediante comunicado enviado por medio electrónico el 10 de junio de 2015 a la 1:14 pm, el cual en su tenor literal señala:

*“(…)
3. Al hacer un análisis de los equipos más relevantes, se ha llegado a la conclusión que el punto No. 1 del presente documento incide directamente sobre el presupuesto de obra, es decir que por situación cambiaría el valor del peso respecto al dólar ha tenido cambios en los últimos nueve (9) meses de hasta un 30%, donde el día de hoy, a manera de ejemplo podemos ver que el ítem más relevante (Tanque de vidrio fusionado al acero) en el mercado tiene una diferencia de hasta un 40% con lo establecido en el presupuesto de obra. Así como el ejemplo anterior, podemos encontrar diferencias en las motobombas solo en el suministro de hasta un 20 % y en los actuadores eléctricos se logró detectar un 45% de diferencia, lo anterior con respecto a los valores de los equipos en el documento de estudios previos”.*

De conformidad con lo anterior, se informa a los interesados que las observaciones citadas se trasladaron al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quién se encuentra adelantando las revisiones correspondientes para determinar si es necesario modificar los Términos de Referencia mediante la expedición de adenda.

Una vez superada tal circunstancia se reanudará la presente Convocatoria.

Para constancia, se expide el diecinueve (19) de junio de 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)