

ACTA DE TERMINACIÓN FASE I
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015

CONTRATO No.	PAF-ATF-O-148-2015
OBJETO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE I	1.5 meses
FECHA DE INICIO DE LA FASE I	11 de febrero de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I	26 de marzo de 2016.
VALOR DE LA FASE I	\$ 45. 895.732
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	<p>CONSORCIO MOMPOX 2015 Constructora INCO SAS Gustavo Castellar Ramos Rep. Legal NIT: 806.008.712-6 Participación: 34%</p> <p>Caballero Acevedo SAS: Guillermo Caballero Rep. Legal NIT:800.092.242-1 Participación: 33%</p> <p>Mosel SAS: Fredis Severiche Hoyola Rep. Legal NIT: 800.017.873-1 Participación: 30%</p> <p>Martinez Caballero SAS: Carlos Augusto Martínez Rep. Legal NIT:890.403.530-1 Participación: 03%</p>
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p>SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA Benjamín Barrero Arciniegas Rep. Legal NIT: 891.101.100-5</p>

Entre, CAROLINA LOZANO OSTOS, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDER; GUSTAVO CASTELLAR RAMOS, en calidad de representante legal de CONSORCIO MOMPOX 2015; y BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, en calidad de representante legal de SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA; se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Terminación de la Fase I del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015 , correspondiente al proyecto "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la

AMB

ACTA DE TERMINACIÓN FASE I

Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-O-148-2015 , los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Primera del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy, es la fecha de terminación del plazo contractual establecido para la Fase I del referido Contrato de Ejecución Condicional por Fases.


Para constancia, se firma la presente Acta de Terminación de la Fase I del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF- O-148-2015 del proyecto "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", en original y dos (2) copias.

Dado a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año 2016.


INTERVENTORÍA


Benjamín Barrero Arciniegas
Representante Legal
Sociedad técnica SOTA Ltda
Interventoría

CONTRATISTA


Gustavo Castellán Ramos
Representante Legal
Consortio Mompox 2015
Contratista

LA CONTRATANTE


Nombre del Representante del PA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, actuando como
Administradora y vocera del FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

Revisó supervisor De Findeter: Alejandro Mejía 

Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.

Copias: Contratista de Ejecución Condicional por Fases – Consortio Mompox 2015

Contratista de Interventoría – Sociedad técnica SOTA Ltda.

FINDETER - Carpeta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015.